



## لبنان: في الطريق إلى إعادة الإعمار والنهوض

تقرير دوري يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء  
حول نشاطات إعادة التأهيل والإعمار ما بعد عدوان تموز 2006

العدد الأول

(إصدار ميّوم)

تاريخ: 15 كانون الأول 2006

DEV/06/2

## الفهرس

### الصفحة

3	أ- مقدمة
4	ب- الوضع الاقتصادي العام في أعقاب الاجتياح وسبل تمويل إعادة الإعمار
13	ج- تنسيق المساعدات وأعمال النهوض والإعمار
16	د- النشاطات في مجالات إعادة التأهيل واستعادة النهوض
23	هـ - نشاطات إعادة الإعمار

الملحق رقم 1 - جدول رقم 1: لائحة بالجسور المتضررة

الملحق رقم 1 - جدول رقم 2: لائحة بالجسور الحديدية المؤقتة

الملحق رقم 1 - جدول رقم 3: أضرار الكهرباء والمياه

الملحق رقم 2 - جدول رقم 1: الهبات العينية الواردة إلى الهيئة العليا للإغاثة.

الملحق رقم 2 - جدول رقم 2: توزيع الهبات العينية الواردة إلى الهيئة العليا للإغاثة.

الملحق رقم 3: آلية دفع المساعدات عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية في جميع المناطق اللبنانية خارج منطقة الضاحية الجنوبية.

الملحق رقم 4: آلية دفع المساعدات عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية في منطقة الضاحية الجنوبية.

## أ - مقدمة

أربعة وثلاثون يوماً عاشها لبنان معانياً من أوسع وأشرس عدوان عرفه في تاريخه المعاصر، حيث حصد العدوان حوالي 1,200 شهيداً وخلف أكثر من 4,400 جريحاً حتى الآن تاركاً خسائر مادية هائلة مباشرة وغير مباشرة. وكلّ مرة، يعود لبنان فينفض عنه غبار الحرب وينطلق في ورشة جِبارة لإعادة التأهيل والإعمار والنهوض بفضل إرادة أبنائه الصلبة وحبهم للحياة وعزمهم الذي لا يقهر، يساعدهم في ذلك دعم نقدي وعيني كبير من أبنائه المقيمين والمغتربين، وأشقاؤه في العالم العربي، وأصدقائه في المجتمع الدولي.

ولملاحقة تطورات وأخبار إعادة التأهيل والإعمار بعد الحرب، سوف تصدر رئاسة مجلس الوزراء تقريراً دورياً حول نشاطات الوزارات والهيئات الحكومية في هذا المجال معزّزاً بالبيانات والجداول والأرقام حول الدعم العربي والدولي الذي تتلقاه الدولة، مضافاً إليها ملخص سريع حول تطور الوضع الاقتصادي العام والتقدم على مسارات الإعمار والنهوض.

في هذا العدد الأول، ملخص حول أبرز ما أنجز من أعمال في إطار عمليات إعادة التأهيل والإعمار منذ وقف إطلاق النار في 14 آب 2006 وحتى تاريخه، على أن يصار إلى تسليط الضوء في الأعداد اللاحقة على التطورات الأسبوعية الحاصلة وبشكل دوري وعاجل.

## ب- الوضع الاقتصادي العام في أعقاب الاجتياح وسبل تمويل إعادة الإعمار

### 1. الوضع الاقتصادي العام ما بعد الاجتياح

بحسب التقديرات الأولية غير النهائية للكلفة المباشرة لإعادة التأهيل الأولية للأضرار والخسائر المادية المباشرة التي لحقت ببلدان جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، فإنه من المقدر أن تبلغ هذه الكلفة حوالي 2.8 مليار دولار. من جهة ثانية، فإنه من المتوقع أن تبلغ الكلفة غير المباشرة للأضرار في مختلف القطاعات الاقتصادية أكثر من ذلك بكثير، بالإضافة إلى ذلك تتبغى الإشارة إلى الآثار الكبيرة الناتجة عن تراجع الناتج المحلي القائم للعام 2006 والتي قد تتعدى ما مجموعه مليارات دولار، وذلك بالمقارنة بما كان متوقعاً له أن يبلغه في العام 2006، أي بانخفاض بحدود 10-11 %، حيث كان من المنتظر أن يحقق لبنان زيادة في الناتج المحلي لهذا العام بمعدل 6 % وذلك استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية المحققة حتى نهاية حزيران 2006. بدلاً من ذلك، فإن المؤشرات لتاريخه توحى بأن الناتج المحلي للعام 2006 قد يحقق انخفاضاً يتراوح بين 4-5 % عما كان عليه في العام 2005، يضاف إلى ذلك التداعيات على حجم ونمو الناتج المحلي على مدى سنوات طويلة قادمة.

أما بالنسبة للآثار السلبية المحققة في المالية العامة، فإنها تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار حتى نهاية العام 2006. ويعود السبب في ذلك إلى خسارة في مجموع العائدات العامة للخزينة تقدر بـ 920 مليون دولار حتى نهاية العام 2006 أي ما يفوق نسبة 4.25 % من الناتج المحلي، مضافاً إليها زيادة في الإنفاق العام مقدرة بحوالي 684 مليون دولار (ما يعادل 3.7 % من الناتج المحلي) سيذهب جزء منها كتعويضات على ذوي الشهداء والجرحى، وتعويضات عن أضرار الأبنية والبنى التحتية، ونفقات خدمات صحية وإغاثة، فضلاً عن نفقات إضافية ستتكبدها الخزينة في المجالات الأمنية ومنها بسبب زيادة العديد المقررة في الأجهزة الأمنية.

ونتيجة لذلك، فإنه لأول مرة ومنذ 6 سنوات، ستعاني المالية العامة من عجز أولي يقدر بـ 778 مليون دولار بعد أن كان متوقعاً لها أن تحقق فائضاً أولياً يناهز 827 مليون دولار، ذلك مما سيوقع المالية العامة في عجز إجمالي يقدر بحوالي 3,5 مليار دولار، وهو ما يفوق مرتين العجز المحقق في العام 2005. وعليه، ففي نهاية هذا العام فإنه من المتوقع أن يصل حجم الدين العام إلى حوالي 41 مليار دولار، أي ما يعادل 190% من حجم الناتج المحلي.

هذا الوضع المستجد أصبح يفرض على الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، دون التخلي عن برنامجها الإصلاحية الذي كان مطروحاً قبل الحرب، وذلك من أجل التعويض عن التدهور في الأوضاع الاجتماعية والانخفاض الحاد في معدلات النمو مما تسبب في تحقيق نسب النمو السلبية. بنتيجة ذلك وعلى سبيل المثال، فإن الإصلاحات التي كانت مطروحة في القطاع الاجتماعي والهادفة إلى تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان أصبحت أولوية هامة في الاستراتيجية الجديدة لعمل

الحكومة في كافة المناطق اللبنانية. من جهة أخرى، فإنه أصبح لزاماً على الحكومة ضرورة الإسراع في إنجاز ورشة إعادة التأهيل والإعمار التي من شأنها إنعاش بعض القطاعات التي تأثرت سلباً بسبب الاجتياح مستندة إلى ما لديها من إمكانيات ضئيلة وإلى ما أمكن الحصول عليه حتى الآن من الأشقاء والأصدقاء. وعلى ذلك يبقى الدعم العربي والدولي عاملاً مهماً لمساندة جهود الدولة في الخروج من الحلقة المفرغة التي أقحمت فيها البلاد نتيجة ارتفاع مستوى الدين العام ودخولها دائرة النمو السلبي. إن الخروج من هذا الوضع الصعب يتطلب جهداً استثنائياً على الدولة بكافة مؤسساتها الدستورية وإداراتها ومؤسساتها وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين القيام به من أجل استنهاض الجهود الداخلية وتحفيز الجهود الخارجية لدعم جهود الاستقرار وتعزيز النمو واستجلاب الدعم من جميع الأشقاء والأصدقاء لتمكين البلاد من تخطي الأزمة التي تفاقمت مع سلسلة الحروب والاجتياحات التي عانى منها لبنان على مدى الثلاثين عاماً الماضية والتي كان الاجتياح الأخير أقساها وأشدّها تأثيراً.

## 2. الدعم الدولي

ما أن انتهت الأعمال الحربية والقتالية حتى بادرت الحكومة اللبنانية إلى دعوة المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر دعم للبنان في ستوكهولم لمعالجة المشكلات العاجلة والناجمة عن الحرب، ولقد أسفر هذا المؤتمر عن مساعدات كبيرة للبنان ناهزت 900 مليون دولار أميركي، 87 في المئة منها جاء على شكل هبات و 13 في المئة على شكل قروض ميسرة. وتقدمت الدول العربية على باقي الدول في تقديم المساعدات وعلى رأسها قطر بما يعادل نسبة 33 في المئة من الهبات، يليها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثم الإمارات والسعودية اللذان لم تأت مساهمتهما الأساسية في دعم لبنان من ضمن مؤتمر ستوكهولم والتي لم تحتسب كلياً من ضمنها، وحيث ساهم الاتحاد الأوروبي بحوالي 10 في المئة من الهبات والولايات المتحدة بنسبة 6 في المئة. ولا تزال وزارة المالية تعمل مع الدول والمؤسسات المانحة من أجل إنجاز آلية استعمال هذه الهبات وذلك على شكل صندوق خاص سيصار إلى إدارته بالتعاون مع الـ UNDP وعدد من الدول المانحة.

كذلك الأمر، عمدت الحكومة إلى الدعوة إلى اجتماعات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، والتي عقدت مؤخراً في سنغفورة، حيث تقدم البنك الدولي بهبة بمبلغ 70 مليون دولار للبنان، كما أعلن عن البدء بتمويل المشاريع القائمة في لبنان والتي يمولها البنك بنسبة 100% بعد أن كانت نسبة تمويله لا تتعدى حدود 75% في الماضي. إضافة إلى ذلك، فقد وافقت إدارة البنك الدولي على رصد مبلغ مليون دولار لإرساء نظام شفافية ومساءلة في خطوة منها لمساعدة الحكومة اللبنانية في هذه المجالات.

كذلك فقد أعلنت الحكومة عن سعيها لانعقاد مؤتمر جديد لدعم لبنان في باريس وذلك في 25 كانون الثاني 2007، حيث يتطلع لبنان إلى الحصول على هبات وقروض ميسرة ولأمد طويل لاستبدال قسم هام من دينه العام العالي الكلفة، وتفوق بمجموعها تلك التي خصصتها الدول المانحة له في مؤتمر باريس - 2.

3. الجهات والقروض الميسرة الممنوحة للبنان منذ اندلاع الحرب الأخيرة عليه

- الجهات المقدمة من الدول العربية: في أحد أبرز معالم التضامن مع محنة الشعب اللبناني، تعهّد عدد من الدول العربية بتقديم مساعدات للبنان، جاءت بغالبيتها على شكل مساعدات نقدية، نورد تفاصيلها في الجدول أدناه:

نطاق استخدام المساعدات	ملاحظات	المبلغ الذي حصلت عليه الحكومة لتاريخه (مليون دولار)	المبلغ الموعود (مليون دولار)	الجهة المانحة
تتبي إعادة إعمار عدد من القرى والضاحية، بنى تحتية وجسور، استكمال مشاريع إنمائية ممولة من المملكة، تحمل رسم صناديق المدارس	❖ تم تحويل جميع هذه المبالغ بالكامل إلى حسابات مفتوحة لدى مصرف لبنان	570	570	المملكة العربية السعودية
تتبي إعادة إعمار عدد من القرى والضاحية الخيرية بما فيها أعمال البنى التحتية، وعدد من المشاريع الأخرى	❖ 15 تم تحويله نقداً ❖ القسم المتعلق بتتبي إعادة إعمار القرى والضاحية الخيرية لبيروت سيمصار إلى تحويله إلى حسابات مفتوحة لدى مصرف لبنان باسم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ❖ الباقي المخصص لتنفيذ عدد من المشاريع سيمصرف مباشرة	15	315	دولة الكويت (عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية)
تتبي إعادة إعمار عدد من القرى، إعادة بناء بنى تحتية	❖ أعلن القطريون في مؤتمر ستوكهولم استعدادهم لتقديم مساعدات للبنان لإعادة الإعمار بهذا المبلغ ❖ يقوم القطريون بإتفاق جزء منه مباشرة ودون المرور بحساب لهم في مصرف لبنان		300	دولة قطر

<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تبني إعادة إعمار عدد من القرى، ترميم مدارس ومستشفيات الجنوب، كتب مدرسية، بيوت جاهزة، تجهيزات للجيش وقوى الأمن الداخلي، مساعدات لصيادي الأسماك في منطقة الأرزاعي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ هو ما تم دفعه لتحمل كافة الكتب المدرسية والمساعدات للصيادين، وقد تم تحويله على حساب مفتوح لدى مصرف لبنان باسم دولة الإمارات</li> <li>❖ تقوم اللجنة الممتدة بتزيم عمليات ترميم المدارس والمستشفيات وعمليات إزالة الألغام مباشرة</li> </ul>	14.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد مبلغ إلى محمل المبالغ التي ستبرع بها دولة الإمارات في وقت لاحق</li> </ul>	50	سلطنة عمان
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ إعادة إعمار عدد من القرى في الجنوب والتبليط ومباني الصاحبة الجنوبية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ سيوصل إلى اعتماد آلية مماثلة لتلك المتبعة من قبل المملكة العربية السعودية والكويت</li> </ul>	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد مبلغ إلى محمل المبالغ لاحقاً</li> </ul>	35	العراق سورية
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تبني إعادة إعمار عدد من القرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تم تخصيص مبلغ 4 ملايين دولار لإعادة تأهيل الكهرباء، بالإضافة إلى إرسال فرق فنية ومعدات</li> </ul>	13.5			مصر
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ قطاعات مختلفة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تم تحويله نقداً</li> </ul>	10.4		10.4	الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الأردن
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تبني إعادة إعمار عدد من القرى</li> </ul>		8		8	الأردن
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تبني إعادة إعمار عدد من القرى</li> </ul>		3.65		3.65	الشيخ ناصر الخرافي
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تبني إعادة إعمار عدد من القرى</li> </ul>		2.9		2.9	البحرين
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تبني إعادة إعمار عدد من القرى</li> </ul>		1.3		1.3	اليمن
		645.3		1,309.75	المجموع العام

بناءً على ما تقدم، أصبح مجموع المبالغ المحوكة من قبل الدول العربية 645.3 مليون دولار حتى تاريخه.

- الهيئات الدولية: قام عدد من الدول الصديقة بالتمهيد للحكومة اللبنانية بمجموعة هيئات مخصصة بأكملها لعدد من مشاريع التأهيل وإعادة الإعمار وفق ما هو مبين في الجدول أدناه، علماً أن بعض هذا الدول قامت بتحويل بعض من تلك المبالغ المتعهد بها إلى منظمات دولية ومنظمات غير حكومية في إطار القيام بتنفيذ مشاريع نهوض وإنماء قائمة.

نطاق استخدام المساعدات	ملاحظات	المبلغ المؤكد (مليون دولار)	المبلغ الموعود (مليون دولار)	الجهة المانحة
بني تحتية وجسور، ترميم مدارس، مكافحة التلوث النفطي للشاطئ اللبناني	❖ 28.9 مخصصة لإعادة بناء جسر المدير ❖ 6 مخصصة لمكافحة تلوث الشاطئ اللبناني ❖ 1.2 مخصصة لإعادة إعمار بعض المباني ❖ 7 مخصصة لترميم مدارس	129.6	129.6	الولايات المتحدة (غير USAID)
بني تنفيذ مشاريع مختلفة، مساعدات تقنية مساعدة البلديات، تمويل مشاريع المياه، دعم فوائذ قروض مخصصة للقطاع الخاص (عبر IFC)		39.5	110.9	الاتحاد الأوروبي البنك الدولي للإعمار والتنمية
تنفيذ عدد من مشاريع التربية - التعليم التقني والمعني، الكهرباء، المياه	❖ سيسلر إلى صرف المبالغ مباشرة	12.74	51 (13 في 2006، و 38 في 2007)	إيطاليا (غير صندوق التعاون الألماني - KfW)
مشاريع مختلفة	❖ يشمل هذا المبلغ أيضاً المبلغ الموصول إلى الاتحاد الأوروبي ❖ تم تأمين 3 جسور حديدية مؤقتة		40	المملكة المتحدة
إعادة بناء جسور وبنى تحتية، مساعدات لمنظمات غير حكومية، مكافحة التلوث النفطي	❖ 6.3 مخصص لإعادة إعمار جسر صوفر	38	38	إيطاليا



للشواطئ اللباني، مشاريع مختلفة	❖ 19 مخصص لإعادة إعمار بني تخنية سيصرف مباشرة عبر السفارة الإيطالية ❖ 12.7 سيصرف عبر منظمات الأمم المتحدة على مشاريع مختلفة							
مكافحة التلوث النفطي للشواطئ اللباني، مشاريع مختلفة		12.74	34.4					إسبانيا
مشاريع مختلفة		12.65	21					كندا
مشاريع مختلفة		17	20					السويد
ترميم مدارس ومستشفيات، بني تخنية، طرق وجسور، دور عبادة	❖ باشرت إيران في تنفيذ مختلف عمليات الترميم وإعادة الإعمار	9	16.5	تحديد المبلغ لاحقاً				إيران
مشاريع مختلفة		9	16.5					استراليا
الصحة، مدارس جاهزة	❖ تم تأمين 35 وحدة من المدارس الجاهزة		10					تركيا
تربية، دفاع وأمن	❖ تم تأمين 6 جسور حديثة مؤقتة	2.77	8					فرنسا
مشاريع مختلفة		7	7.67					هولندا
مشاريع مختلفة			6.4					بلجيكا
نزع الألغام، مشاريع مختلفة		2	5					اليابان
إعادة إعمار مدارس			5					كوريا الجنوبية
مشاريع مختلفة		2.53	3.8					الصين
مشاريع مختلفة			3.8					فاندا
مشاريع مختلفة			3.2					اليونان
مشاريع مختلفة			3					الدانمارك
إغاثة، مشاريع مختلفة		1	1.34					تشيكيا

مشاريع مختلفة			1.3	1.3	بولندا
مشاريع مختلفة			1.3	1.3	إيرلندا
تتبي إعادة إعمار عدد من القرى			1	1	إندونيسيا
مشاريع مختلفة			2.37	3.49	مجموعة من البلدان (رومانيا، النمسا، البرازيل، نيو زيلندة، سلوفاكيا، إسبانيا، لوكسمبورغ، بلغاريا، قبرص، مالطا وإستونيا)
			362.2	596.7	الجموع العام

- القروض الميسرة

الجهة المستفيدة	ملاحظات	المبلغ الذي حصلت عليه الحكومة لتاريخه (مليون دولار)	المبلغ الموعود (مليون دولار)	الجهة المانحة
التربية، الطرق، المياه، مياه الصرف الطاقة، المياه، الطرق والجسور، قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم	❖ 102 مخصص لإعادة تأهيل وإعمار أضرار ناتجة عن الحرب الأخيرة ❖ 119 مخصص لإعادة تأهيل وتوسيع البنية التحتية للكهرباء في منطقة الجنوب ❖ 85 مخصص لتمويل قروض ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم	102	250	البنك الإسلامي للتنمية
تمويل منح قروض القطاع الخاص			306	الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تمويل منح قروض القطاع الخاص			127	مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
تمويل منح قروض ميسرة للقطاع الخاص		102	883	البنك الأوروبي للاستثمار المجموع العام

#### - المساعدات النقدية الأخرى

حصل لبنان إبان العدوان على مساعدات نقدية تبرع بها عدد كبير من الأصدقاء العرب ومن أصدقاء لبنان، وكذلك من الجاليات اللبنانية حول العالم، ومن بعض الأفراد والمؤسسات اللبنانية الكريمة، وقد خصصت بمعظمها لتمويل أعمال الإغاثة، وبلغت حوالي 8.4 مليون دولار وقد أودعت في حساب الهيئة العليا للإغاثة في مصرف لبنان.

#### - الإيداعات في مصرف لبنان

بارات المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مساهمتها النقدية في تمويل إعادة الإعمار والبالغ مجموعها 570 مليون دولار أميركي، إلى إيداع مبلغ مليار دولار أميركي في مصرف لبنان وذلك من ضمن جهودها الكريمة لدعم الاستقرار النقدي في لبنان. كذلك بادرت دولة الكويت، وبالإضافة إلى مساعدتها وتعدتها في تمويل إعادة الإعمار والبالغة 315 مليون دولار، إلى إيداع مبلغ 500 مليون دولار للعرض ذاته في دعم الاستقرار النقدي.

#### - المساعدات العينية

حصل لبنان خلال وبعد العدوان على مساعدات عينية غذائية وغير غذائية كثيرة، منها عبر الهيئة العليا للإغاثة ومعظمها للعديد من مؤسسات المجتمع المدني، تم توزيع ما كان منها للإغاثة مباشرة عبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الأهلية المحلية (متوفرة تقاصيلها على موقعنا على شبكة الإنترنت [www.rebuildlebanon.gov.lb](http://www.rebuildlebanon.gov.lb) من خلال أحد ملاحق التقرير عن أعمال "الهيئة العليا للإغاثة"). أما تلك التي حصلت عليها الهيئة العليا للإغاثة فقد قامت بتوزيعها مباشرة وهي مفصلة في المرفق رقم 2 – جدول رقم 1 و جدول رقم 2.

## ج- تنسيق المساعدات وأعمال النهوض والإعمار

### 1. وحدة النهوض

قامت رئاسة مجلس الوزراء، وفور وقف الأعمال الحربية في 14 آب 2006، باستحداث وحدة خاص تكون مهمتها أن تنشط في مجال التواصل مع كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمستشارين المعيّنين من قبل الدولة والمنظمات العالمية، وملاحقة أعمالهم، وكذلك العمل على التنسيق بين جهودهم بشكل يضمن فعالية أكبر في عمليات إعادة التأهيل والإعمار وتحقيق شفافية أدق وكلفة أقل وسرعة أكثر في التنفيذ. وتتألف هذه الوحدة من خبراء في الهندسة وإدارة المشاريع والقانون.

وقد تمكنت هذه الوحدة من القيام بعدة أمور أهمها:

(أ) تنسيق برامج النهوض المبكر التي تكفل بتمويلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

ويشمل ذلك المساهمة في أعمال تسريع رفع الأنقاض في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، والتعجيل في إعادة تأهيل البنى التحتية لعدد من البلديات المتضررة، والمساعدة في عملية مكافحة التلوث النفطي للشاطئ اللبناني، وتسهيل عملية تقديم مساعدات للصيادين والموانئ المتضررة، وتدعيم قدرة الإدارة العامة في مجال تقديم الخدمات

(ب) التنسيق ما بين الإدارات فيما خص تبني إعادة إعمار الجسور المتضررة وتركيب الجسور المؤقتة

(ج) التنسيق مع الجهات المانحة بخصوص إصلاح شبكات المياه المتضررة في الجنوب

(د) التنسيق ما بين الإدارات المعنية والدول المانحة فيما خص تركيب البيوت الجاهزة في القرى المتضررة

(هـ) التواصل مع البلدان المانحة من أجل تسهيل عملية تبني إعادة إعمار القرى المتضررة في الجنوب وإعادة إعمار الأبنية المتضررة في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت

(و) التنسيق مع الجهات المعنية فيما خص إعادة إعمار المدارس والمستشفيات

(ز) التنسيق مع الاستشاري والبلديات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار فيما خص مسألة تأمين السلامة العامة في الأبنية المتصدعة في منطقة الضاحية الجنوبية لجهة تدعيمها أو هدمها

(ح) إنشاء قاعدة معلومات شفافة بشأن المشاريع المنوي تنفيذها من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية في قطاعات مختلفة، وملاحقة تطور العمل فيها، ويمكن الاطلاع على معلوماتها عبر الموقع الإلكتروني [www.dadlebanon.org](http://www.dadlebanon.org).

(ط) الإسهام في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بإعادة الإعمار  
(ي) الإسهام في وضع آليات تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار

وتشمل الآلية الأولى الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي في الفترة ما بين 12 تموز و14 آب 2006 في جميع المناطق اللبنانية خارج منطقة الضاحية الجنوبية. وتلحظ تلك الآلية الأمور التالية (التفاصيل في المرفق رقم 3):

i. آلية كشف الأضرار وتحديد المساعدة ودفعها: وتشمل تحديد المعلومات الدقيقة حول كيفية تقديم الطلبات إلى المكاتب المختصة لدى كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين ووزارة المهجرين، وتقديم المستندات اللازمة، وطريقة الكشف من قبل الفرق الفنية، وتقدير الكلفة حسب الأسعار المعتمدة في النموذج المرفق، وتحديد قيمة المساعدة، (تجدر الإشارة إلى أن قيمة المساعدة الكاملة - دفعة أولى وثانية - للهدم الكلي بما في ذلك قيمة محتويات الوحدة السكنية هي 60 مليون ليرة لبنانية بحيث يدفع المبلغ على دفعتين)، وكذلك التحقق من الكشف الفني والمالي من قبل الاستشاري المعتمد للتدقيق، وكيفية دفع المستحقات عبر الشيكات التي تصدرها الهيئة العليا للإغاثة مباشرة لصالح المستفيدين والتي تقبض من قبلهم من خلال تسليمها لهم عبر مجلس الجنوب أو وزارة المهجرين بعد استكمال المستندات المطلوبة

ii. صرف مساعدة الأثاث والتي حددت بـ 20% من قيمة مساعدة الترميم وإعادة الإعمار

iii. كيفية صرف المساعدة للذين قاموا بالترميم أو إعادة الإعمار على نفقتهم الخاصة

iv. الأسس الفنية والمالية المعتمدة

v. إمكانية الحصول على قرض سكني إضافي من المؤسسة العامة للإسكان للذين يرغبون في ذلك.

أما المساعدة التي جرى إقرارها فيما خصّ منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، فإن الآلية المعتمدة شبيهة إلى حد بعيد بالآلية الأولى، مع بعض التعديلات نظراً لاختلاف أوضاع المباني السكنية في المنطقة، وتشمل تلك التعديلات ما يلي (التفاصيل في المرفق رقم 4):

i. تحديد مبلغ المساعدة للهدم الكلي بـ 80 مليون ليرة لبنانية بما في ذلك قيمة محتويات الوحدة السكنية، على أن يدفع المبلغ على دفعتين متساويتين تفصل بينهما مدة 6 أشهر

ii. إعداد جدول عام لكل مبنى أو للمباني في أي عقار يرسل إلى الاستشاري لدراسته

iii. منح حافز إضافي عبارة عن 50 مليون ليرة لجمعية مالكي المبنى، وذلك لتشجيع المواطنين على إعادة البناء على ذات العقار، ويدفع بعد أن يقوموا بتنفيذ جزء هام من عملية البناء

- .iv. التعويض فيما خص الوضع الخاص للمستأجرين وفقاً للقوانين المرعية الأجراء
- .v. تلحظ الآلية المذكورة كل ما يؤدي الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل مالكي العقار المهوم في التوافق فيما بينهم على إعادة البناء دون الدخول في تعقيدات غير مبررة حرصاً على عدم التعسف في استعمال الحق من قبل أحد المالكين أو أصحاب الحقوق بما يحول من المباشرة في إعادة البناء، سيما وأن الهدف الأساسي لهذه الآلية هو مساعدة وتمكين أصحاب المنازل المتضررة من ترميمها بهدف استخدامها مجدداً.

## د- النشاطات في مجالات إعادة التأهيل واستعادة النهوض

### 1. في مجال البيئة:

#### ك) تنظيف الشواطئ اللبنانية الملوثة جراء تسرب النفط

بعد تشكيلها لجنة طوارئ عملت منذ الأيام الأولى للعدوان على المساعدة في إطفاء الحرائق في معمل الجية الحراري ومنع تسرب 25 ألف طن إضافي من النفط في البحر، أطلقت وزارة البيئة من خلال "مركز تنسيق عمليات التلوث النفطي" خطة المكافحة التي تشمل برنامج العمل لإزالة التلوث وتحدد أولوياته بإزالة التلوث من الأماكن المغلقة وإغلاقها، والمواقع التي تستقطب المواطنين، والمواقع ذات الأهمية الاقتصادية، والمواقع المحمية بيئياً. وقد عمدت الوزارة بعد ذلك إلى الانطلاق نحو إزالة التلوث على طول الساحل من الجنوب إلى الشمال مع الأخذ بعين الاعتبار التيارات البحرية.

ولقد تمكنت وزارة البيئة مؤخراً، بجهود كل من القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني وعدد من الشركاء الآخرين، من سحب مادة فيول ثقيل من مرفأ جبيل الأثري ومرفأ رأس الدالية للصيادين في بيروت ومرفأ فندق الموفنيك، وحوالي منطقة الروشة ورأس الدالية حيث تجمع النفط. ويشارك وزارة البيئة في العمل كما من البحرية الفرنسية، والبعثة الدنماركية، وشركة PROMAR، وشركة حميد كيروز، وشركة سوليفر.

كما يستمر العمل في محيط معمل الجية حيث تتضافر جهود كل من فريق الخبراء والغطاسين الإيطاليين ومنظمة Greenpeace ومنظمة بحر لبنان. هذا وقد تقدمت منظمة USAID بهبة بلغت 5 ملايين دولار أميركي لمكافحة التلوث النفطي المنتشر على الشاطئ الممتد من جبيل وحتى أنفه، وجرى التعاقد مع شركة SEACOR الأميركية وشركة التعهدات اللبنانية Conapro لهذه الغاية، في وقت بدأت المنظمة السويسرية للتنمية والتعاون Swiss Development and Cooperation Agency بالتعاون مع Le Floc العمل على مكافحة التلوث الممتد من بلدة أنفه وحتى طرابلس بما يشمل محمية جزر النخل. وقد بلغت كمية النفط السائل الذي تم سحبه من البحر حتى نهاية شهر تشرين الثاني ما يقارب 1,145 طناً، بالإضافة إلى 5,434 طناً من الردم والأنقاض الملوثة من مختلف المناطق.

وقد تلقت الوزارة مساعدات كثيرة بشكل معدات تقنية من كل من دولة الكويت، والنروج، وقبرص، وفنلندا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبشكل دعم مادي من كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة أوبك OFID/OPEC، واليابان، ومنظمة USAID، وSDC، وكندا، بالإضافة إلى الدعم التقني من كل من REMPEC، وCEDRE، وIMO، والدنمارك، وفرنسا، وإيطاليا وألمانيا.



هذا وتستمر برامج التدريب والتوجيه من قبل الوزارة بمساعدة البعثة الدنماركية لتحضير المواقع من أجل عملية إزالة التلوث، والتي يشارك فيها كل من الدفاع المدني، البحرية اللبنانية، والمنظمات المحلية، وموظفو وزارة البيئة.

#### ل) تطهير الجنوب من القنابل العنقودية والألغام

وفقاً لمعلومات المكتب الوطني لنزع الألغام، يقدر عدد القنابل العنقودية غير المنفجرة التي خلفها العدوان الأخير بما يزيد عن مليون قنبلة منتشرة على مساحة تقدر بحوالي 32 مليون متر مربع. يضاف إلى ذلك حوالي 430,000 من الألغام الأرضية التي زرعتها إسرائيل على طول الحدود وفي الداخل اللبناني، وهي ما بقي حتى الآن من مخلفات العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية بعد انسحابه من الجنوب اللبناني عام 2000. ولقد قام الجيش اللبناني، بالتعاون مع قوات الطوارئ ومركز التنسيق لنزع الألغام التابع للأمم المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية، بتطهير مساحات واسعة من هذه المناطق التي استهدفها قصف القنابل العنقودية بلغت حوالي 8 مليون متر مربع حتى الآن. وقد جرى تفجير حوالي 90,000 قنبلة عنقودية حتى الآن، وحوالي 309 قنبلة طيران، وحوالي 35 صاروخ طيران، وحوالي 2,200 صاروخ، وحوالي 1,139 من الذخائر غير المنفجرة.

وإنما يبقى مسألة الأثر الاقتصادي الكبير لهذه المسألة خصوصاً على المزارعين الذين يتعذر عليهم استعمال أرضهم وحقولهم وجني المحاصيل بسبب وجود الذخائر غير المنفجرة فيها، حيث تركزت أولويات أعمال التنظيف في هذه المرحلة على الطرقات والمناطق السكنية والمدارس من أجل إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي في القرى الجنوبية. ومن المتوقع أن يستمر عمل الفرق العاملة، والتي يتوقع أن يزيد عددها قبل نهاية العام لتصل إلى حوالي خمسين فرقة تعمل على تنظيف المواقع الباقية والأراضي الزراعية مع مطلع العام القادم.

وعلى الصعيد الاجتماعي، نظم المكتب الوطني لنزع الألغام ما يزيد عن 175 محاضرة توعية من مخاطر الألغام منذ وقف الأعمال الحربية في 14 آب 2006 لسكان 198 بلدة تعاني من وجود الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، كما قام بتقديم المساعدات لضحايا الألغام عبر التنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. وتساهم الدولة اللبنانية بموازنة بلغت حدود 4 ملايين دولار سنوياً في أعمال التطهير ونزع الألغام، وحصل المشروع مؤخراً على مساعدات لاستمرار أعماله حتى نهاية السنة القادمة 2007، خصوصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة.

والجدير ذكره في المجال البيئي ككل أن الدولة طلبت من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحضير مسح متكامل حول الأضرار البيئية التي خلفتها الحرب الأخيرة والتي تشمل إضافة إلى تسرب النفط في البحر معالجة مشكلة محطات الوقود التي تضررت أو دمرت، ومشكلة القنابل والألغام، ومخاطر تلوث مياه الشرب ومصارف المياه والمناطق الاستشفائية، واحتمال تسرب المواد السامة والمضرة من المولدات الحرارية المتضررة والمباني المهدامة وأنابيب النفط المقطوعة، إضافة إلى الآثار

الناجمة عن تضرر حاويات النفط في مطار بيروت الدولي. ويتوقع صدور هذا التقرير قبل نهاية العام الحالي.

## 2. في المجال الاجتماعي:

### (م) المساعدات الإنسانية

تحسناً منها بالأوضاع الإنسانية لأهالي الضحايا والجرحى، خصوصاً العائلات التي فقدت أحد معيبيها، بدأت الهيئة العليا للإغاثة بتوزيع المساعدات النقدية التي أقرها مجلس الوزراء وحسب المعايير المعتمدة لهذه الغاية، وقد بلغ حجم المساعدة لتاريخ 2006/12/15 حوالي 22,6 مليار ليرة لبنانية لأهالي 500 شهيداً و2,040 جريحاً. وستستمر الهيئة بدفع هذه المساعدات وفقاً للجدول الرسمية والمدققة التي تصلها تباعاً، وسوف تتصاعد وتيرة تقديم هذه المساعدات مع استكمال ورود الملفات من قبل أصحابها والعائدة للشهداء والجرحى، وورود تلك الملفات خلال الأسابيع القادمة.

### (ن) مساعدات إعادة إعمار

بدأت الهيئة العليا للإغاثة بتوزيع مساعدات إعادة الأعمار، وقد بلغ عدد القرى التي استكملت فيها عمليات التقدير والتدقيق 148 بلدة وقرية في أقضية صور، والنبطية، وحاصبيا، ومرجعيون، وبنيت جبيل، والبقاع الغربي، وصيدا، وجزين، وقد تم إصدار الشيكات للمستفيدين فيها وحيث بلغ العدد 24,737 وحدة مدمرة جزئياً أو تعرضت لأضرار متفرقة و2,035 وحدة مدمرة كلياً، وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة الإجمالية حوالي 80 مليار ليرة لبنانية حتى تاريخ 2006/12/15، وهي عبارة عن الدفعة الأولى من إجمالي المساعدات المرصودة لهذه القرى والتي تبلغ 108 مليار ليرة لبنانية. كما بدأت الهيئة أيضاً بالتعويض على متضرري 4 أبنية في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، بلغت قيمتها 216 مليون ليرة لبنانية من أصل إجمالي المبلغ المرصود لها والمقدر بحوالي 218 مليون ليرة. ويذكر أن العمل جار في الدوائر المختصة في مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين والهيئة العليا للإغاثة من أجل إنجاز المزيد من الملفات بشكل متتابع، وذلك وفقاً للطلبات التي ترد إلى الهيئة بحسب آلية التعويضات المعمول بها.

### (س) القطاع الصحي

نشطت وزارة الصحة في تقديم مساعدات طبية في مختلف المناطق، خصوصاً للعائدين إلى قراهم، وشملت هذه الخدمات:

- توزيع الأدوية المتوفرة من المساعدات الدولية عبر المستشفيات والمستوصفات والهيئات الأهلية
- توزيع مادة الكلور لتتقية المياه المعدة للاستعمال الشخصي وللشرب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

- الخدمات الرعائية مثل تلقيح الأطفال دون الخمس سنوات وخدمات الطوارئ للمصابين الجدد من القنابل العنقودية والألغام والقنابل التي لم تنفجر بعد. من ناحية أخرى، تابعت الوزارة خلال فترة الحرب برامجها المتعلقة بالمساعدات الاستشفائية حيث بلغ عدد البطاقات الاستشفائية المقدمة خلال هذه الفترة 11,000 بطاقة ما بين حالات عادية وطارئة، وبتوزيع الأدوية للأمراض السرطانية والمزمنة والغالية الثمن على مستحقيها دون تأخر على الرغم من صعوبة الأوضاع وصعوبة الانتقال وتحديد مكان المستفيدين من تلك الإعانات الدوائية والتي سادت خلال تلك الفترة. وكذلك سرعت الوزارة تشغيل عدد من المستشفيات في مختلف المناطق كمستشفى حلبا في عكار، وطرابلس القبة، وسبلين في الشوف، ومستشفى حاصبيا.

هذا وتدرس الوزارة حالياً مع عدد من الدول الصديقة سبل التعاون في مجال الاستشفاء والصحة العامة بما يتناسب واحتياجات لبنان في هذا الإطار، ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وإيران وتركيا والكويت وسويسرا وإيطاليا، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية.

#### (ع) القطاع التربوي

- عملت وزارة التربية وتعمل على عدة أصعدة لتأمين بداية طبيعية للعام الدراسي ومحو الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على القطاع التربوي بشكل عام، وقد تم إنجاز ما يلي:
- تسجيل جميع تلامذة المدارس الرسمية للعام الدراسي 2006-2007 وإعفائهم من الرسوم بحسب الآلية التي وضعت للمساهمة السعودية والتي يبلغ مجموعها 20 مليون دولار أميركي.
  - توزيع الكتب المدرسية وفقاً للخطة التي وضعت للمساهمة الإماراتية والتي تشمل دفع كلفة الكتب المدرسية لتلاميذ المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدارس الرسمية، وذلك بهدف تأمين الكتب المدرسية لكل تلميذ والتي يبلغ مجموع هذه المنحة 13 مليون دولار أميركي.
  - تنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع منظمة الأونيسكو لحوالي 150 أستاذ في النبطية والجنوب، وورشات عمل في محافظتي محافظة البقاع لعدد من أساتذة المدارس الرسمية، فضلاً عن الإعداد لدورات تدريبية لمدرسي الأساتذة في مراكز التدريب التابعة للمركز التربوي.
  - تنظيم دورات تدريبية للمرشدين بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف في مكتب الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك لمواجهة التداخيات النفسية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على الطلاب والمعلمين.
  - ما زال ملف تأمين المفروشات للمدارس الرسمية المتضررة وملف التجهيزات قيد البحث مع الجهات المعنية ومع مجلس الإنماء والإعمار.
- كذلك قامت وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع البنك الدولي بوضع تقرير لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب على القطاع التربوي.

حالياً، وبعد قيام أحد الخبراء في البنك الدولي بوضع نظام لتقييم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، تتولى الوزارة العمل على تحديث التقرير القطاعي حول الأضرار المباشرة وغير المباشرة للعدوان الإسرائيلي على القطاع التربوي.

#### ف) الشؤون الاجتماعية

تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية أعمال الدعم والنهوض الاجتماعي من خلال التنسيق بين الجمعيات الأهلية الوطنية والدولية لتسهيل العمل وتفاذي الازدواجية بين مختلف المتدخلين، وأهم هذه النشاطات:

- عبر مراكز الخدمات الإنمائية: تتابع الوزارة تقديم الخدمات الصحية من تلقح ورعاية أطفال ورعاية الحوامل وإجراء الفحوصات الطبية وغيرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية من متابعة ميدانية للأسر والدعم النفسي وغيرها، وتقديم الخدمات التربوية من ترفيه للأطفال وتنشيط اجتماعي للعائدين وغيرها. كما تشكل هذه المراكز نقطة انطلاق وتشبيك لعدد كبير من الجمعيات الأهلية والجهات الناشطة كبرامج الأمم المتحدة من أجل توفير مواد غذائية وغير غذائية وتوفير خدمات وتنفيذ أنشطة اجتماعية للعائدين إلى مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت
- عبر وضع آلية لتوزيع الحصص الغذائية للأسر الفقيرة والمهمشة من قبل الهيئة العليا للإغاثة: تشمل هذه الآلية معايير لاختيار الأسر المستفيدة والإجراءات التنفيذية لعملية التوزيع والرقابة عليها، وتقرح تشكيل لجان محلية في البلديات والقرى تتألف من ممثلين عن البلديات ومراكز الخدمات الإنمائية والجمعيات الأهلية لأهمية هذه الأطراف في ضمان شفافية وعدالة التوزيع
- عبر تنسيق عمل الجمعيات الأهلية والدولية: تلعب الوزارة دوراً أساسياً في تنظيم وتسهيل وتنسيق عمل هذه الجمعيات من خلال تنظيم لقاءات قطاعية لتحديد الاحتياجات وخطط العمل، والتشبيك ما بين الجمعيات الأهلية والجهات المانحة للحصول على الهبات والمنح، وتوفير المشورة القانونية المتعلقة بإجراءات العمل للجمعيات الأجنبية، والتنسيق مع مديرية الجمارك لإصدار الإعفاءات الجمركية للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإغاثة ولتلقي الهبات من الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية
- تنسيق أنشطة النهوض عبر بوابة إلكترونية للمعلومات: وتوفر هذه البوابة معلومات شاملة حول التدخلات المتعلقة بأعمال وخطط النهوض في لبنان، كما تبرز حاجات العائدين إلى مناطقهم، وتضم بيانات حول الجمعيات المحلية والدولية التي تقدم الدعم والإغاثة لهؤلاء العائدين. وهذه البوابة متوفرة للجميع عبر العنوان

[www.lebanon-support.org](http://www.lebanon-support.org)

هذا وتنشط الوزارة أيضاً في مجال التحضير للفترة المقبلة من خلال المشاركة بإعداد عدد من الدراسات التي تقيّم آثار الحرب على الأسر اللبنانية، وخصوصاً الفئات المهمشة

والقطاعات المنتجة، وترصد الاحتياجات الاجتماعية التي استجبت، وتضع خطط العمل التنفيذية للنهوض بالمجتمع، وذلك بالتنسيق مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وبرنامج الإحصاء المركزي.

وفي هذا الإطار، عملت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة الحريري وبدعم من جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - القطاع الاقتصادي، على عقد اجتماع خاص لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في بيروت في 16 تشرين الأول 2006، والذي تم الاتفاق خلاله على استحداث "المنظمة العربية للإغاثة" بناءً على طلب من مؤسسة الحريري. وستكون هذه المنظمة إطاراً جامعاً لمنظمات المجتمع المدني والقيادات الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي ومؤسسات القطاع الخاص وأهل الاختصاص في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية والإغاثية بشكل عام.

### ص) تأمين المواد الغذائية وغير الغذائية والمسكن للمناطق المتضررة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإغاثة سهلت حصول الكثير من الجمعيات الأهلية على المساعدات العينية التي وردت من مؤسسات ودول إسهماً من أولئك المانحين في مساعدة لبنان. وقد أسهم ذلك كله في التخفيف من الضائقة التي عانى منها اللبنانيون بسبب الاجتياح.

وقد استلمت الهيئة العليا للإغاثة حتى تاريخ 2006/12/12 11,085 طناً من المواد الغذائية و471 طناً من الأدوية والمعدات الطبية (مبينة في المرفق رقم 2 - جدول رقم 1)، وقامت بتوزيعها على كافة النازحين والسكان المحتاجين نتيجة لتردي أوضاعهم الاقتصادية إثر العدوان الإسرائيلي في كافة المناطق المتضررة وغير المتضررة على حدّ سواء (وفقاً للمرفق رقم 2 - جدول رقم 2).

كذلك فقد بادرت الهيئة وخلال فترة العدوان إلى توزيع 327,600 حصة غذائية عائلية و16,868 حصة غذائية للأطفال و512,296 وجبة غذائية ساخنة على مراكز النازحين الذين فرضت عليهم ظروف الاجتياح الاسرائيلي مغادرة منازلهم.

### 3. في المجال الاقتصادي:

#### ق) القطاع الزراعي

وفقاً لمسح الأضرار المبدئي التي قامت به منظمة الفاو العالمية، فإن الأضرار الزراعية المباشرة التي لحقت بقطاعات زراعة الحبوب والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والثروة الحرجية بلغ ما يقارب المائتي مليون دولار أميركي. علماً بأنه من المقدر أن تصل مبالغ الكلفة الاقتصادية غير المباشرة إلى أكثر من ذلك بكثير نسبة إلى أهمية القطاع الزراعي في اقتصاد منطقة الجنوب، إذ يشكل ما نسبته 80% من الناتج المحلي للمنطقة وهو بالتالي المصدر الأساسي للدخل والتوظيف للجنوبيين.

وعلی صعید آخر، ونسبةً إلى تردي أحوال الصيد البحري بعد تلوث الشاطئ اللبناني بسبب تسرب النفط، قامت الهيئة العليا للإغاثة بتوزيع مبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي كمساعدة على دفعتين لأكثر من 7,500 صياداً مسجلاً لدى نقابات الصيد البحري، بواقع 200 دولار أميركي لكل صياد في كل مرة.

## هـ - نشاطات إعادة الإعمار

### 1. الطرق والجسور

بحسب مصادر مجلس الإنماء والإعمار، يبلغ عدد الجسور المدمرة، جزئياً أو كلياً، على الطرق الدولية والفرعية، 97 جسراً. وقد تم تبني إعادة إعمار 60 جسراً من هذه الجسور (التفاصيل في الملحق رقم 1 - جدول رقم 1). كما يبلغ عدد الطرق المدمرة 151 طريقاً في كافة المناطق اللبنانية.

ووفقاً للمرحلة الأولى من خطة إعادة التأهيل والإعمار لوزارة الأشغال العامة والنقل والتي تنص على البدء فوراً بإعادة وصل المناطق ببعضها، تم تلزيم 154 عقداً تضم 452 مشروعاً لتحويل وإصلاح طرق في كافة المحافظات اللبنانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار ليرة لبنانية. هذا وقامت عدة فرق فنية فرنسية وروسية وبريطانية بتركيب 14 جسراً حديدياً مؤقتاً استناداً إلى المشورة الفنية من قبل استشاري الهيئة (التفاصيل في الملحق رقم 1 - جدول رقم 2).

هذا وستعمد الوزارة في المرحلة الثانية إلى إعادة بناء الجسور وإعادة تأهيل الطرق المتضررة بشكل كامل. وبما أن هذه المرحلة تتضمن أعمال الدرس والتنفيذ والإشراف على المنشآت، فإن فترة إعادة الإعمار ستستغرق ما بين ستة أشهر وستين حتى نحو آخر أثر للحرب الأخيرة على الطرق والجسور.

### 2. الاتصالات

بدأت وزارة الاتصالات ورشة إعادة التأهيل والإعمار للسنترات والخطوط الثابتة ومحطات إرسال الخليوي في جميع المناطق اللبنانية، وقد أنجزت قسماً كبيراً منها. ففي منطقة الجنوب، تم إعادة إصلاح 47 سنتراً من أصل 58 سنتراً تضررت بشكل مهم، والعمل جار على المتبقي منها، فيما تخضع السنترات العشر التي دمرت تدميراً كاملاً لدرس تصور شامل لإعادة إعمارها بالطرق الأنسب. كما تم إعادة تشغيل محطات التوليد الأربعة عشرة التي تعطلت، وإعيد إصلاح 63 مركز هاتف للعموم من أصل 175 وذلك بانتظار استلام المعدات المتبقية والتي يجري استيرادها. أما على مستوى الخطوط، فقد تم إصلاح 60 في المئة من الشبكات المتضررة وهي بسعة 169 ألف خط هاتفي. أما بعض المحطات الموجودة لجهة الحدود الدولية، فسيتم العمل على إصلاحها وتشغيلها في الفترة المقبلة إثر انسحاب قوات الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية. وفي منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، تم إصلاح 30 في المئة من أصل نحو 200 ألف خط هاتفي معطل، وذلك بانتظار الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض وإنجاز البنية التحتية. أما في منطقة البقاع، فقد تم إصلاح نحو 80% من أصل 38,800 خط هاتفي معطل، وكذلك في الشمال تم إصلاح كافة كابلات الاتصالات من الألياف الضوئية التي تعطلت جراء الأعمال الحربية.

وبالنسبة إلى الهاتف الخليوي، فقد قامت وزارة الاتصالات وشركات الخليوي بكافة التصليحات والتي شملت 5 مراكز تحكم و13 محطة إرسال معطلة.

### 3. الطاقة

قامت وزارة الطاقة والمياه بجهود كبيرة من أجل إعادة تأهيل قطاعي الطاقة والمياه من أجل إعادة هاتين الخدمتين لكافة المناطق خصوصاً المنكوبة منها. ففي قطاع الكهرباء، تم إعادة تشغيل مجموعتين من أصل خمسة في معمل الجية الحراري، وأنجز إصلاح معظم خطوط النقل ولو بشكل مؤقت، وكذلك تم إصلاح معظم شبكات التوزيع التي يتوقع الانتهاء من أعمالها قبل نهاية شهر تشرين الثاني الحالي (المرفق رقم 1 - جدول رقم 3).

هذا وقد ساعد التقنيون السوريون في إصلاح الأضرار إبان الأيام الأولى لانتهاء الأعمال العسكرية، كما قدمت سفارة إيران مجموعة من المولدات الكهربائية لبعض البلديات وأبدت استعدادها لتمويل جزء من الخسائر، فيما ساهمت مصر بمبلغ يوازي 4 مليون دولار مع فريق تقني يعمل مع مؤسسة كهرباء لبنان على إصلاح محطة سبلين وخطوط النقل والكابلات الجوفية وقدمت الكثير من المعدات المطلوبة، هذا بالإضافة إلى إسهامها الهام في إعادة بناء خزانات الوقود في معمل الجية الحراري. هذا وكانت الجزائر قد عرضت خلال الحرب تخزين مادة الغاز أويل في موانئها دون مقابل، فيما عملت دولة الكويت على تأمين سفن بديلة لنقل مادة الغاز أويل إثر الحصار البحري على لبنان.

وفي قطاع المياه، تم إصلاح معظم خطوط الجر الرئيسية عبر تلميحات جرت من قبل الهيئة العليا للإغاثة وبالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في وقت تولّت المنظمات غير الحكومية مسألة تأمين خزانات مياه مؤقتة ومختبرات نقالة لفحص وتنقية المياه للعائدين إلى قراهم في منطقة الجنوب.

### 4. المدارس

أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تبنت ترميم وإعادة إعمار كافة المدارس، الرسمية والخاصة، في محافظتي الجنوب والنبطية والمقدر عددها بـ 272 مدرسة، إعادة تأهيل 244 مدرسة. وكذلك أنجزت دولة قطر ترميم وإعادة إعمار 30 مدرسة، وهي التي تبنتها في بعض القرى الجنوبية. وكذلك فقد تم تلميم إعادة تأهيل 340 مدرسة رسمية وخاصة من قبل الهيئة العليا للإغاثة بمبلغ إجمالي بلغ 6.3 مليار ليرة لبنانية، في وقت تعهدت بعض الدول والجمعيات الخيرية بإعادة تأهيل مدارس في عدة مناطق، وذلك وفق ما هو مبين في الجدول أدناه:



الدولة / الجمعية	عدد المدارس المتبنية	المنطقة
الإمارات العربية المتحدة	272	الجنوب، النبطية
قطر	30	الجنوب، النبطية
التنمية سويسرا	59	البقاع، الشمال، جبل لبنان
الوليد بن طلال	15	الضاحية الجنوبية
MERCYCORP	40	الجنوب، النبطية، بعلبك
الجمعية الخيرية الأرثوذكسية العالمية	22	الجنوب، النبطية
فرح العطاء	3	مرجعيون
كاريتاس	2	صيدا
المانيا (KFW)	21 مدرسة مهنية	البقاع، الجنوب
تركيا	35 وحدة من المدارس الجاهزة	
إيران	71 مدرسة خاصة	الضاحية الجنوبية، البقاع
منظمة اليونيسف	2	

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن "تعاونية بيبون الدولية للتنمية الجماعية (NICCOD)"، إحدى الجمعيات غير الحكومية في اليابان، تقدمت بهبة قيمتها 130 ألف دولار أميركي زودت من خلالها 20 مدرسة رسمية في منطقة النبطية بأجهزة تدفئة على الغاز وبمفروشات لصفوف الروضات، فضلاً عن وسائل وأدوات تربوية.

#### 5. المستشفيات

استطاعت وزارة الصحة العامة حتى تاريخه إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى ميس الجبل ومستشفى مرجعيون اللذين توقفوا عن العمل بسبب الأعمال الحربية. كما تتسق الوزارة مع الجهات المكلّفة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ترميم وإعادة تجهيز المستشفيات الحكومية في مرجعيون وبننت جبيل وقرى العرقوب.

#### 6. مطار بيروت الدولي

أنهت المديرية العامة للطيران المدني الأعمال الهندسية اللازمة لترميم كافة المدرج والمساحات والممرات في مطار رفيق الحريري الدولي، الذي يعل حالياً بشكل طبيعي تام. أما بالنسبة لإعادة تأهيل خزانات الوقود، فقد أنجز العمل في خزائين وتم إصلاحهما، وتعمل المديرية جاهدة لإنجاز العمل الباقي من خلال مبادرة كريمة من شركة CCC. ومن المتوقع الانتهاء

من هذه التصليحات خلال فترة شهرين، علماً أنه يجري حالياً تأمين الوقود من خلال خزانات تم تركيبها مؤخراً لتأمين جميع الاحتياجات.

#### 7. إزالة الأنقاض والردم

قامت الهيئة العليا للإغاثة بتنظيم أعمال إزالة الأنقاض في المناطق اللبنانية كافة، وقد تم رفع 1,360,000 متر مكعب من الأنقاض في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وترحيلها إلى المكبات المؤقتة في منطقة خلدة - الأوزاعي ومحيط مطار رفيق الحريري الدولي، كما جرى ترحيل 330,000 متر مكعب منها إلى المكبات النهائية في منطقة الجية.

أما في جنوب لبنان، فقد تكفلت وزارة الأشغال العامة بتنفيذ 3 عقود رفع أنقاض، فيما أوكل إلى مجلس الجنوب باقي العقود، بكلفة إجمالية بلغت 1,15 مليار ليرة لبنانية. وقد تم حصر كميات الأنقاض من قبل استشاري الهيئة بالتعاون مع مجلس الجنوب في 103 بلدات ومدينة من أفضية محافظتي الجنوب والنبطية، تمهيداً لتنظيمها. وقد بلغت لتاريخه كمية الأنقاض طبقاً للمساحات المهدامة وعدد الطبقات ما مجموعه 607,441 متر مكعب، علماً بأن الكمية النهائية المتوقعة ستتجاوز 1,100,000 متر مكعب. هذا في وقت أنجزت وزارة الأشغال كافة عمليات إزالة الأنقاض في منطقة البقاع، والتي بلغت كلفتها 4,5 مليار ليرة لبنانية.

## Appendix 1-Table 1

## Damaged Bridges

December 15, 2006

Sector	Location	Caza	Remedial Action Required 1	Estimated Cost of Remedial Action	Start Date	End Date	Source of Fund
Project							
<b>Transport</b>				<b>70,040,000</b>			
<b>Bridges with funding</b>		<b>60</b>		<b>59,920,000</b>			
Hissah Bridge		Akkar	Partial Reconstruction	750,000			Ahmad Trad
Habbouch - Aarabsalim		Nabatiye					Ali Ahmad Farhat
Tahrir		Marjayoun					Amal Hourani
El Fidar Bridge		jbeil	Total Reconstruction	3,000,000	1-Sep-06	1-Aug-07	Byblos Bank
Maameltein - Casino Bridge		kesrouane	Partial Reconstruction	3,000,000	1-Nov-06	5-Mar-07	Casino du Liban
Habboush Bridge		Nabatiye	Total Reconstruction	210,000			Czech Institution
Forzol Culvert		Zahle	Total reconstruction				Delta Trading
Salhab (Zahle - Kfarzabad)		Zahle					Deputy Elie Skaff
Damour-Oceana Beach Bridge		Chouf	Total Reconstruction	600,000			Deputy Nehmeh Tohme
Ghazir Bridge		kesrouane	Partial Reconstruction	200,000	3-Oct-06	30-Dec-06	Frem Institution
Deir Intar - Mazrait Meshref							Hjeij
Khardali Bridge		Marjayoun		200,000			Hjeij
Qaaqaiyeh El Jisr		Nabatiye	Total Reconstruction width should be increased to 2x35 + 2x1.5=10				Hjeij
Qasmiyeh - 2		Tyre	Total Reconstruction	280,000			Hjeij
Qasmiyeh on Int'l Road - 1		Tyre	Total Reconstruction	480,000	15-Sep-06	17-Jan-07	Hjeij
AL KHIDR HIGHWAY BRIDGE OVER HIGHWAY		Saida					Iran
Alassi Bridge		Hermel					Iran
PI 3 - Ansariyeh UnderPass 10+050km south of Zahrani		zahrani	Partial Reconstruction	500,000			Iran
PI 4 - Ansariyeh Deir Takla UnerPass 10+700km south of Zahrani		zahrani		500,000			Iran
PI 6 - Abou El Aswad UnderPass 15+400km south of Zahrani		Tyre		990,000			Iran
PS3 - Sarafand OverPass 6.5km south of Zahrani		zahrani	Partial Reconstruction	700,000			Iran
PS4 - Babliyeh Interchange OverPass 7.75km south of Zahrani		Nabatiye	Total Reconstruction	760,000			Iran
PS4 bis - Saksakiyeh OverPass 8.2km south of Zahrani		Tyre	Partial Reconstruction	690,000			Iran
V3 - Khayzaran Viaduct		zahrani	Partial Reconstruction	480,000			Iran
PS 1 - Addousiyeh OverPass 1.8km south of Zahrani		zahrani	Partial Reconstruction	760,000			Iran
Sofar Viaduct	Sofar	aley	Partial Reconstruction Westbound: Reconstruction of 1 span and 1 pier	5,000,000			Italy
Maalqa-Kfarzaad		Zahle	Total reconstruction	150,000			Ketleeh Chaabieh
Ghaziyeh OverPass		Saida	Partial Reconstruction	950,000	4-Nov-06	18-Jan-07	Mr. Bahaa Hariri
Old road Zahrani Bridge over the river		zahrani	Total Reconstruction	400,000			Mr. Bahaa Hariri
Qinnarit OverPass		Saida	Partial Reconstruction	570,000	4-Nov-06	18-Jan-07	Mr. Bahaa Hariri
Rmeileh OverPass - PS6		Chouf	Total Reconstruction	60,000	26-Oct-06	18-Dec-06	Mr. Bahaa Hariri
Wardaniyeh Interchange - PS5		Chouf	Possible Partial Reconstruction	600,000	26-Oct-06	18-Dec-06	Mr. Bahaa Hariri
Zahrani Bridge over the river		zahrani	Total Reconstruction	2,240,000			Mr. Bahaa Hariri
Zahrani Interchange to Nabatiyeh		zahrani	Total Reconstruction	1,540,000			Mr. Bahaa Hariri

† Reconstruction  
Rehabilitation  
Replacement  
Cash Payment

**Appendix 1-Table 1  
Damaged Bridges**

December 15, 2006

<b>Sector</b>  <b>Project</b>	<b>Location</b>	<b>Caza</b>	<b>Remedial Action Required 1</b>	<b>Estimated Cost of Remedial Action</b>	<b>Start Date</b>	<b>End Date</b>	<b>Source of Fund</b>
Jieh OverPass - North of Jammoul Bakery		Chouf	Total Reconstruction	600,000			Mr. Mayssara Succar
OverPass South of Aytman Gaz Station		Chouf	Total Reconstruction	600,000			Mr. Mayssara Succar
Madfoun Bridge		Batroune	Total Reconstruction	500,000		1-Nov-06	Mr. Najib Mikati
Ablah - Baalbak - tel Aamara		Zahle	Total Reconstruction- Exist 10 m wide	240,000			Mr. Saad Hariri
Arqa coastal Bridge		Akkar	Partial Reconstruction	250,000			Mr. Saad Hariri
Chouf Interchange (Damour Beit Eddine Interchange)		Chouf	Total Reconstruction	600,000	4-Nov-06	12-Feb-07	Mr. Saad Hariri
El Debiyeh Underpass		Chouf	Walls and deck reconstruction	450,000	4-Nov-06	4-Mar-07	Mr. Saad Hariri
Halba Bridge - Awwik		Akkar	Partial Reconstrction	200,000			Mr. Saad Hariri
Jarmicheh RR (ferzol jarmashiyeh bridge)		Zahle	Total Reconstruction	120,000			Mr. Saad Hariri
Kowaykhat Bridge		Akkar	Partial Reconstruction	750,000			Mr. Saad Hariri
Mazraat Baldeh Bridge			Total Reconstruction	400,000			Mr. Saad Hariri
Naameh Interchange overpass		Chouf	Total Reconstruction	600,000	4-Nov-06	12-Feb-07	Mr. Saad Hariri
Old Arqa - Halba main road Bridge		Akkar	Total Reconstruction	1,250,000			Mr. Saad Hariri
Old Naameh UnderPass		Chouf	Walls and deck reconstruction	360,000	4-Nov-06	4-Mar-07	Mr. Saad Hariri
Owali Bridge (old)		Saida	Partial Reconstruction	310,000	4-Nov-06	2-Feb-07	Mr. Saad Hariri
Ramp to Saida East Boulevard (New Owali bridge)		Saida	May require reconstruction of 5 spans	950,000	4-Nov-06	2-Jul-07	Mr. Saad Hariri
Rmeileh / Alman Interchange		Chouf	Total Reconstruction	480,000	4-Nov-06	2-Feb-07	Mr. Saad Hariri
Sainiq		Saida	Total Reconstruction	500,000	4-Nov-06	4-Mar-07	Mr. Saad Hariri
Taanael - Barr Elias near Alba		Zahle	Total Reconstruction	240,000			Mr. Saad Hariri
Teir Felseih - Zrarieh Bridge (Six February-Tahrir)		Nabatiye					President of Zreirih Municipality
Bqosta		Saida					RUSSIA
Damour Bridge		Chouf	Partial Reconstruction	1,000,000			Saudi Arabia
Hazmiyeh - Airport road Viaduct 1 (Section B)	Beirut	Beirut	Total Reconstruction of deck	780,000			Saudi Arabia
Hazmiyeh - Airport road Viaduct 2 (Section B)	Beirut	Beirut	Total Reconstruction of deck	1,570,000			Saudi Arabia
Wadi El Zayneh Viaduct		Chouf	Partial Reconstruction	1,560,000			Saudi Arabia
Mdeirej Viaduct		Aley	Eastbond - demolition + reconstruction	20,000,000	1-Jan-07	30-Jun-08	USAID
<b>Bridges without funding</b>		<b>36</b>		<b>3,120,000</b>			
Abou Zeble		Hasbaiya					
Adweh Culvert		Akkar	Total Reconstruction	200,000			
Akroum Road		Akkar	Total Reconstruction	200,000			
Baabda		Baabda					
Bednayet bridge		Baalbek					
Bridge North of Chouf Interchange		Chouf	Total Reconstruction	600,000			
Bridge South Pedeterian OverPass		Chouf	Total Reconstruction	600,000			
Cheheimieh-turkman			Total reconstruction	100,000			
El Mari Bridge		Hasbaiya					
Fardis Bridge		Hasbaiya					
Hajje		Saida					
Hajje Maamariye		Saida					
Hasbani / Water Station(jissr Abu Wadi3)		Hasbaiya					Hjeij
Houch el rafqa		Baalbek	Total Reconstruction	100,000			
Jbal Ibotm Bridge		Tyre					
Jebchit Bridge		Nabatiye					
Jissr Beach Bridge		Chouf	Partial Reconstruction	300,000			
Jouaya to Tyre		Tyre					
Kbayet Akkar bridge		Akkar					

<sup>1</sup> Reconstruction  
Rehabilitation  
Replacement  
Cash Payment



**Appendix 1-Table 1  
Damaged Bridges**

December 15, 2000

<b>Sector</b>  <b>Project</b>	<b>Location</b>	<b>Caza</b>	<b>Remedial Action Required 1</b>	<b>Estimated Cost of Remedial Action</b>	<b>Start Date</b>	<b>End Date</b>	<b>Source of Fund</b>
kfar harra Bridge(swaysseh)		Akkar					
Kfarmashkeh - Hasbayah - box culvert 1		Hasbaiya		60,000			
Kfarmeshkeh - Hasbayah - box culvert 2		Hasbaiya		60,000			
Kleyaat Road			Total Reconstruction	200,000			
Land slides on Saoufar- Chtaura international road							
Maalaga near salhab house		Zahle	Total reconstruction- verify Public Domain	100,000			
Old Damour Bridge (Jissr Haret el Rouss)		<b>Chouf</b>					Mr. Wadi3 Al3absi
OverPass North of Wardaniyeh Interchange- PS4		Chouf	Total Reconstruction	600,000			
Qaa Culvert (Gov. Hospital)		Baalbek					
Riyag Rail road bridge over Nahr al Litani		Zahle					
ROUMINE - Deir Ezzahrani		Nabatiye					
saaydeh - majdaloun		Baalbek					
Wadi elakhdar/Arbsalim/Kfar Remman		Nabatiye					
Wazani Bridge		Hasbaiya					
<b>Zaarourieh -allek</b>		Baalbek					
<b>Zaghla Bridge</b>		Hasbaiya					
Zifta Road bridge over the Beirut to Tyre Highway		Saida					
<b>Roads</b>				<b>7,000,000</b>			
All Damged roads				7,000,000		completed	Higher Relief Committee

<sup>1</sup> Reconstruction  
Rehabilitation  
Replacement  
Cash Payment

## Appendix 1 - Table 2

### Foreign Donors

#### Temporary Steel Bridges

ID	NAME	MOHAFAZA	CAZA NAME	CLASS	TYPE	COUNTRY
55	* Naameh	Mount Lebanon	Chouf	INTL	Temporary Steel Bridge	French Army
61	* Dammour	Mount Lebanon	Chouf	INTL	Temporary Steel Bridge	French Army
66	* Wadi Zayri	Mount Lebanon	Chouf	INTL	Temporary Steel Bridge	French Army
117	* Airport	Mount Lebanon	Baabda	INTL	Temporary Steel Bridge	French Army
74	* Sofar	Mount Lebanon	Aley	INTL	Temporary Steel Bridge	French Army
127	* Arqa	North	Akkar	PRI	Temporary Steel Bridge	French Army
51	* Old Dammour	Mount Lebanon	Chouf	INTL	Temporary Steel Bridge	RUSSIA
142	* Alman-Bqosta	South	Saida	NC	Temporary Steel Bridge	RUSSIA
79	Gharife	Mount Lebanon	Chouf	PRI	Temporary Steel Bridge	RUSSIA
122	*Chakaa - Fardis	Nabatiye	Hasbaya	SEC	Temporary Steel Bridge	RUSSIA
4	Abou Zeble	Nabatiye	Hasbaya	SEC	Temporary Steel Bridge	RUSSIA
133	* Taanayel Taalbaya	Bekaa	Zahle	INTL	Temporary Steel Bridge	UK
125	*Victory	South	Jezin	NC	Temporary Steel Bridge	UK
140	*ROUMINE - Deir Ezzahrani	Nabatiye	Nabatiye	NC	Temporary Steel Bridge	UK

Total Number Of Temporary Steel Bridges : 14

\* Completed Steel Bridges

المرفق رقم 1- جدول رقم 3:  
إعادة التأهيل في قطاعات الطاقة والمياه

ملاحظات	التصليحات	التقديرات المالية	الغسلات	الكهرباء
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يعمل معمل الجببة حالياً بمعدل مجموعتين من أصل خمسة.</li> <li>- توقع انتهاء العمل نهائياً نهاية شهر آب 2007.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إزالة قسم من الخزانات المحروقة.</li> <li>- موافقة مجلس الوزراء على نافلة ترسو قبالة المعمل.</li> <li>- يتم حالياً دراسة العرض المقدم من قبل مصر لبناء خزانات جديدة.</li> </ul>	47 مليون دولار	تدمير كافة خزانات الورود الرئيسية.	قطاع الإنتاج
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يعمل الفريق المصري بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان على إصلاح: <ul style="list-style-type: none"> <li>- محطة سبلين.</li> <li>- خطوط النقل.</li> <li>- الكابلات الجوفية.</li> </ul> </li> <li>- توقع انتهاء الأعمال النهائية نهاية العام الحالي.</li> <li>- ساعد التقنيون السوريون في إصلاح الأضرار أبان الأيام الأولى لانتهاء الأعمال العسكرية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إصلاح أعطال محطة صيدا ومؤقتاً وضع محطة نقالة في سبلين.</li> <li>- تم إصلاح خطوط النقل بعضها بشكل نهائي و الأخر بشكل مؤقت.</li> <li>- تم إصلاح الكابلات الجوفية وتأمين التيار للمحطات التي تتغذى منها بانتظار إصلاح الباقي.</li> </ul>	37 مليون دولار	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تضرر كبير لمحطة سبلين و جزئي لمحطة صيدا.</li> <li>- تضرر الكثير في خطوط النقل في مختلف المناطق: الشمال -البقاع- جبل لبنان والجنوب.</li> <li>- تضرر عدد من الكابلات الجوفية في منطقة بيروت.</li> </ul>	قطاع النقل

<p>- يعمل الفريق المصري على المساعدة وتقديم الكثير من المعدات المطلوبة.</p>	<p>- تم إعادة التيار لكل المواطنين. - تم وضع اكشاك مؤقتة في بعض المناطق.</p>	<p>54 مليون دولار ( كل قطاع التوزيع )</p>	<p>- تضرر عدد كبير من محطات التوزيع الموجودة في الأبنية المنهارة. - تضرر كابلات جوفية. - تضرر عدد كبير من وصلات التوتر المنخفض</p>	<p><b>قطاع التوزيع:</b> منطقة بيروت وجبل لبنان</p>
<p>- تم إمداد العديد من القرى بمولات كهربائية مقدمة كهبة من سفارة الجمهورية الإسلامية في إيران ووضعها بتصرف البلديات. - قدم المصريون بعض المعدات وهو يعملون مع مؤسسة كهرباء لبنان. - تم اعتماد آلية سريعة تقضي بالطلب من المتعهدين المسجلين لدى المؤسسة العمل بشرة مما أدى الى وفر في الوقت والمال.</p>	<p>- إصلاح كل الشبكات المتضررة في الشمال والنقاع. - إصلاح كل شبكات التوزيع في المناطق الجنوبية الغير حدودية. - توقع الانتهاء من كل الأشغال مع نهاية تشرين الأول.</p>	<p>بلغت كلفة التصليحات حتى الآن 22 مليون دولار</p>	<p>- تضرر الشبكات بشكل جزئي في مناطق عكار - البقاع - وبعض مناطق الجنوب. - تضرر الشبكات بشكل كامل في عدد كبير من مناطق المواجهة وبعضها بشكل تام.</p>	<p><b>قطاع التوزيع:</b> المناطق</p>



ملاحظات	التصليحات	التقديرات المالية	الخسائر	المياه
<p>ملاحظات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- توزيع خزانات للمنازل عبر منظمات غير حكومية.</li> <li>- فحص دوري للمياه عبر مختبرات نقالة.</li> </ul>	<p>التصليحات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تركيب مولدات كهرباء مؤقتة.</li> <li>- إصلاح جميع الخطوط الرئيسية للضخ والجر.</li> <li>( الا ما يظهر من أعطال نتيجة وضعها تحت الضخ ) ( 90 % )</li> <li>- إصلاح الشبكات الداخلية.</li> <li>- يتطلب إصلاح محطات الوزاني، الطبية والليطاني حوالي أسبوعين.</li> </ul>	<p>التقديرات المالية</p> <p>19 مليون دولار</p>	<p>الخسائر</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تدمير العديد من الخزانات.</li> <li>- تدمير الكثير من خطوط الضخ والجر الرئيسية والفرعية.</li> <li>- تدمير الكثير من الشبكات الداخلية للقرى سيما في المناطق الحدودية.</li> <li>- تعرض بعض محطات الضخ لتدمير جزئي أو كلي.</li> <li>- تدمير مباني ( كلي و جزئي ) .</li> </ul>	<p>المياه</p> <p>مؤسسة مياه لبنان الجنوبي</p>
<p>ملاحظات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تبرعت منظمة أهلية بإعادة اصهار الخزان الرئيسي.</li> </ul>	<p>التصليحات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إصلاح جميع الخطوط الرئيسية للتوزيع.</li> <li>- تم إصلاح معظم الخطوط الرئيسية ما عدا خط العسيرة الأساسي ( متوقع الانتهاء منه خلال شهر ) .</li> <li>- تزييم إزالة أنقاض الخزان الرئيسي.</li> </ul>	<p>التقديرات المالية</p> <p>1.4 مليون دولار</p>	<p>الخسائر</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تدمير جزئي لبعض مباني المؤسسة.</li> <li>- تدمير جزئي لبعض خطوط الجر والضح.</li> <li>- تدمير جزئي لبعض الشبكات الداخلية.</li> <li>- تدمير مضختين .</li> <li>- تدمير خزان رئيسي 3000 م<sup>3</sup>.</li> </ul>	<p>المياه</p> <p>مؤسسة مياه البقاع</p>

<p>- لا تزال عملية إصلاح بعض شبكات التوزيع في المناطق المدمرة داخل الضاحية الجنوبية بانتظار إزالة الردم وإعادة الاعمار.</p>	<p>تم إصلاح معظم الأخطال</p>	<p>مليون دولار ( أمسا الخسائر الغير مباشرة فتقدر بحوالي 4.6 مليون دولار).</p>	<p>- خطوط جر رئيسية. - شبكات المياه في ضاحية بيروت الجنوبية.</p>	<p><u>مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان:</u></p>
<p>لم يتم احتساب الخسائر غير المباشرة الناجمة عن انخفاض معدلات الجباية والمستهلكين.</p>	<p>التصليحات</p>	<p>11.7 مليون دولار</p>	<p>- تضرر عدد كبير من قنوات وشبكات الري. - تضرر محطة ضخ رئيسية. - تضرر مولدات ومعدات كهربائية في محطات التوليد.</p>	<p>مصلحة الليطاني</p>
<p>ملاحظات</p>	<p>التصليحات</p>	<p>التقديرات المالية</p>	<p>الخسائر</p>	<p>منشآت النفط في الزهراني</p>
		<p>تقدير الأضرار قيد الإنجاز بعد فحص الخزانات وتقويمها بالمياه</p>	<p>- رصد حالات ارتجاج لبعض الخزانات.</p>	

مرقף رقم 2 - جدول رقم 1  
جدول بالهبات العينية الواردة الى الهيئة  
حتى 12/11/2006

الجمهورية اللبنانية  
رئاسة مجلس الوزراء  
الهيئة العليا للإغاثة

الجهة المسانحة	مواد غذائية	مواد مختلفة	أدوية ومعدات طبية	قيم عدد	قيم طن	المجموع طن	مولدات كهرباء	سيارات اسعاف	مستشفى ميداني
أذربيجان	80	0	0			80			
أرمينيا	0	0	7.5			7.5			
إسبانيا	0	0	11			11			
الأرجنتين	1.282	0.3	2.41	142	0.2	4.187			
الأردن	1028	50	37	50	5	1120			1
الأردن-الجمالية اللبنانية	51.4	9.34	8.5			69.24	1		
الإمارات-الجمالية اللبنانية	170.27	32.27	8			210.54			
الإمارات العربية المتحدة	116	13	5			134	4		
البحرين	14	1	8			23	18		
البرازيل	42.65	39.35	1.26			83.26			
الجزائر	239	7.92	7.5			260.62	5		
الصين	15	61.32	15	520	36.5	127.82	45		
الكويت	802.25	140	17	200	17.6	976.85	290		
المانيا	1.5	17.75	0			19.25	4		
المغرب	8	0.6	16			24.6			
المملكة العربية السعودية									
الأمير تركي بن عبد العزيز	65	9				74			
المملكة العربية السعودية									
إجمالية اللبنانية	82	5.9	5.85			93.75			
المملكة العربية السعودية	4975	0	9	10		4984			1
الحكومة	0	24	0			24			
الترويج	0	25.5	0			25.5			
الهند	0								

مرق رقم 2 - جدول رقم 1  
جدول بالهبات المعنية الواردة الى الهيئة  
حتى 12/12/2006

الجمهورية اللبنانية  
رئاسة مجلس الوزراء  
الهيئة العليا للإغاثة

مستشفى ميداني	سيارات أسعاف	مولدات كهرباء	المجموع طن	خيم طن	خيم عدد	أدوية ومعدات طبية	مواد مختلفة	مواد غذائية	الجهة المسانحة
		8	2.6			1.8	0.8	0	اليمن
			91.7	8.7	320	20	21	42	اليونان
			24.719	8.88	240	1.475	8.076	6.288	اوكرانيا
		6	2.24			0	2.24	0	ايرلندة
		17	470.178			20	21.978	428.2	إيطاليا
			0.81			0	0	0.81	إيطاليا - الجالية اللبنانية
		3	68.3	10	215	24.8	4.5	29	باكستان
			10.069				6.118	3.951	برنامج الغذاء العالمي
			7.35			5	1.2	1.15	بلجيا
		5	11.59	3.5	495	1.28	6.41	0.4	بولونيا
			31.04	9	20		8.5	13.54	بيلاروسيا
			965					965	تركيا - الحكومة
		43	604.66			0	41.33	563.33	تركيا - جمعيات أهلية
			16.41	1	10	4	3	8.41	تونس
			2.23			0.33	0.33	1.57	جنوب افريقيا
		10	123	30	148	22	23.9	47.1	روسيا
			557	91.5		55.4	118.5	291.6	سلطنة عمان
			24.9	4	10	0.9	20	0	سلوفاكيا
			5.5			0	0	5.5	سوريا
			2.5			2.5	0	0	صربيا
			4.5			2	0	2.5	فرنسا

مرفق رقم 2 - جدول رقم 1  
جدول بالهبات العينية الواردة الى الهيئة  
حتى 12/12/2006

الجمهورية اللبنانية  
رئاسة مجلس الوزراء  
الهيئة العليا للإغاثة

الجهة المانحة	مواد غذائية	مواد مختلفة	أدوية ومعدات طبية	خيم عدد	خيم طن	المجموع طن	مولات كهرباء	سيارات اسعاف	مستشفى ميداني
فلسطين	285	0	0			285			
كندا			1			1			
قبرص	45	21	7			73			
قبرص التركية (شمال قبرص)	42.66	4.55	22.3			69.51			
قطر	49.9	1.33	0			51.23			
لاتفيا	0	3	10.6			13.6			
ليبيا	23.6	349	10			382.6	3	13	1
مالطا	3.09	10.7	0			13.79			
ماليزيا	0	2.31	16.711	10	0.2	19.221			
مصر	50	540	60.5			650.5			1
مصر - الجالية اللبنانية	484	25.79	19.7			529.49			
موريتانيا	0	5.3	3			8.3			
ما عدا السهو والغلط									
<b>مجموع</b>	<b>11085</b>	<b>1688</b>	<b>471</b>	<b>232</b>	<b>2390</b>	<b>13477</b>	<b>458</b>	<b>18</b>	<b>4</b>

ملاحظة: بعض الأوزان الواردة مقلدة تقريباً بسبب نقص في المعلومات

مرفق رقم 2 - جدول رقم 2  
 جدول توزيع المساعدات العينية الواردة إلى الهيئة العليا للإغاثة  
 22/11/2006

المواد الموزعة	الكمية (اطنان)
حصص اطفال	30,454
حصص غذائية	1,056,735
وجبات ساخنة	583,988
حرامات	149,300
فرش	133,173
شراشف	10,899
وسادات	22,570
ادوات منزلية	2,578
حصص نظافة	16,267
مولد كهرباء	453
خيم	2,684
خزانات مياه	377
مياه معدنية (قنينة)	98,065
حليب سائل (كرتونة)	19,731
حليب بودرة (كلغ)	7,082
بسكويت (قطعة)	86,306
عصير (قنينة)	140,328
طحين (كلغ)	492,389

### المرفق رقم 3

آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين تاريخ 12 تموز و تاريخ 14 آب 2006 في جميع المناطق اللبنانية خارج منطقة الضاحية الجنوبية

تُدفع المساعدة عن:

- 1- أضرار البناء اللاحقة بالمساكن، وأضرار الأثاث إضافة إلى الأضرار اللاحقة في مختلف أقسام البناء الموجودة في هذه المساكن.
- 2- أضرار البناء اللاحقة بالمبنى بمختلف أقسامه وأيا كانت وجهة استعماله 0

تُعطى المساعدة:

(أ) في حالة إعادة الإعمار:

- 1- إلى المالك
- 2- إلى المستأجر أو المستثمر أو الشاغل بعد أخذ موافقة المالك

(ب) الترميم:

- 1- إلى الشاغل (مالك، مستأجر، مستثمر، شاغل بالتراضي أو بالتسامح)
- 2- إلى المالك إذا كانت الوحدة غير مشغولة

أولاً: آلية كشف الأضرار وتحديد المساعدة ودفعها

يقدم طلب المساعدة وفقاً لما يلي:

1- استلام وتقديم نموذج الطلب:

(أ) مكان استلام نموذج الطلب

يمكن استلام نماذج الطلبات من مكاتب وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب ومراكز المحافظات والقائمقاميات والبلديات والمخاتير.

(ب) مكان تقديم الطلب

1- مكاتب مجلس الجنوب في محافظتي الجنوب والنبطية وفي قضاءي البقاع الغربي وراشيا.



2- مكاتب وزارة المهجرين أو مكاتب الصندوق المركزي للمهجرين في باقي المناطق اللبنانية.

على أن يُستحدث مؤقتاً ولهذه الغاية، مكاتب فرعية في محافظتي بعلبك و عكار لكل من موظفي وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، وأن يُصار إلى حصر جميع الطلبات المقدمة في وزارة المهجرين لتسجيلها لديها وإجراء المقتضى.

## -2 المستندات المطلوبة لكل وحدة متضررة أو مهدمة :

- (أ) صورة عن إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهوية.
- (ب) إخراج قيد عائلي (لا يتعدى تاريخ إصداره ستة أشهر).
- (ج) إفادة عقارية أو علم وخبر للمالك أو سند إيجار للمستأجر وفي الحالات الأخرى يُكتفى بأي مستند يثبت الإشغال.  
(يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العلاقة الذي تقلّ قيمة أضراره عن مليون ليرة لبنانية).
- (د) إفادة بلدية، أو إفادة من قوى الأمن الداخلي أو إفادة مختار مصدقة من القائمقام أو المحافظ في القرية التي لا يوجد فيها بلدية، تفيد عن محتويات العقار لجهة عدد الطوابق وعدد الوحدات وعن الإشغال وعن تضرر العقار من جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية بين 12 تموز و 14 آب 2006.

## -3 الكشف من قبل الفرق الفنية:

نتيجة الكشف الميداني يُصار إلى تنظيم محضر مستقل لكل وحدة يتضمّن جدولاً بكميات الأضرار.

## -4 تقدير الكلفة:

إستناداً إلى جدول الكميات، يُصار إلى تقدير الكلفة حسب الأسعار المعتمدة في النموذج.

## -5 إعداد جدول عام لكل قرية أو بلدة:

نتيجة للكشف الميداني على الوحدات المتضررة أو المهدامة كافة يتمّ إعداد جدول عام لكل قرية أو بلدة على حدة، يتضمن أسماء المستفيدين ورقم العقار ورقم المبنى ورقم القسم والطابق والمساحات وقيمة الأضرار الفعلية وقيمة المساعدة المقترحة لكلّ مستفيد، وترسل صورة عن هذا الجدول إلى رئاسة مجلس الوزراء.

## -6 إستكمال المستندات:

يمكن في بعض الحالات الخاصة الطلب من صاحب العلاقة تقديم مستندات إضافية وفق وضعية كلّ طلب، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- إقرار المالكين في حال تعدّد المالكين
- حصر إرث في حال وفاة المالك



## 7- تحديد قيمة المساعدة:

يتمّ تحديد قيمة المساعدة لكلّ مستفيد تقدّم بجميع المستندات المطلوبة من قبل وزير المهجرين أو من قبل مجلس الجنوب كلّ ضمن نطاق عمله الجغرافي.

## 8- إرسال صورة مصدقة عن الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء:

ترسل صور مصدقة عن الملفات الجاهزة الموجودة لدى كلّ من الإدارات المعنية إلى رئاسة الحكومة، لتسجيلها لدى القلم المكلف بذلك.

## 9- التحقق من الكشف الفني

تحيل رئاسة مجلس الوزراء الملف إلى الإستشاري المعتمد للتدقيق.

## 10- إصدار الشيكات

يُعيد الإستشاري الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث يتمّ إعداد أوامر الدفع وإصدار الشيكات.

## 11- حفظ الملف

ترسل رئاسة مجلس الوزراء الملف إلى المؤسسة العامة للإسكان للحفظ.

## 12- دفع مستحقات الدفعة الأولى لأصحاب العلاقة

أ- ترسل رئاسة مجلس الوزراء الشيكات مع أوامر الدفع إلى كلّ من مجلس الجنوب والصندوق المركزي المهجرين ليتولى تسليمها إلى أصحاب العلاقة.

ب- يقوم المستفيد بالتوقيع على استلام الشيك في خانة خاصة على أمر الدفع، كما يقوم بتوقيع تعهد باستعمال المساعدة الممنوحة له للغاية التي أقرّت من أجلها، متضمناً قيمة المساعدة الإجمالية وقيمة كلّ دفعة.

ج- بعد تسليم الشيكات من المستفيدين، يعيد كل من الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب أمر الدفع الأصلي وصورة عن التعهد إلى رئاسة مجلس الوزراء على أن يحتفظ كلّ منهما بالتعهد الأصلي مع نسخة عن أمر الدفع.

## ثانياً: الحالات الإستثنائية:

تعتمد الآلية المشار إليها لجميع الوحدات المتضررة أو المهدمة جزئياً أو كلياً. أمّا في حال وجود حالات تستدعي معالجة إستثنائية، تقوم الإدارات المعنية بإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إقتراح طريقة المعالجة لإعطاء التوجيهات اللازمة.

## ثالثاً: آلية كشف الدفعة الثانية للمساعدة و صرف قيمتها

### 1 - الكشف من قبل الفرق الفنية:

- (أ) يقوم المستفيد بتقديم طلب للإستحصال على الدفعة الثانية لدى الصندوق المركزي للمهجرين أو لدى مجلس الجنوب.
- (ب) يُصار الى التأكد من صرف الدفعة الأولى عن أشغال الترميم أو إعادة الإعمار بموجب كشف ميداني من قبل الادارة المعنية.
- (ج) إذا تبين أن المستفيد لم يصرف الدفعة الأولى على أشغال الترميم أو إعادة الإعمار، يُطلب إليه القيام بمزيد من الأشغال الإضافية، ويُعاد الكشف الميداني مجدداً للتأكد من ذلك.

### 2 - صرف قيمة الدفعة الثانية من المساعدة:

تعدّ رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع وتصدر شيكات الدفعة الثانية من المساعدة المقررة للمستفيد، وترسل إلى الإدارة المعنية التي تقوم بتسليمها إلى أصحاب العلاقة وفقاً لآلية صرف الدفعة الأولى.

## رابعاً: صرف مساعدة الأثاث

تُصرف مساعدة عن أضرار الأثاث لكلّ مستفيد تتجاوز قيمة المساعدة المقررة له عن الوحدة السكنية الواحدة /5.000.000 ل.ل. .  
تكون قيمة المساعدة 20% من قيمة مساعدة الترميم أو إعادة الإعمار، وتدفع هذه النسبة مع كل دفعة.

## خامساً: صرف المساعدة للذين قاموا بالترميم و/أو إعادة الإعمار الجزئي أو الكلي على نفقتهم الخاصة

تُصرف المساعدة المقررة للترميم أو إعادة الإعمار مع مساعدة الأثاث المقررة دفعة واحدة للذين قاموا على نفقتهم الخاصة بالترميم أو إعادة الإعمار الجزئي أو الكلي.

\* \* \*

سادساً: الأسس الفنية والمالية

**1- الترميم:**

- (أ) إنَّ الحدَّ الأدنى لمساعدة الترميم هو /200.000.000/ل.ل. والحدَّ الأقصى هو /30.000.000/ل.ل.
- (ب) تُصرف المساعدة للمستفيد دفعة واحدة في حال لم تتجاوز قيمة الأضرار مبلغ /10.000.000/ل.ل.
- (ج) إذا تجاوزت قيمة الأضرار مبلغ /10.000.000/ل.ل. تُصرف المساعدة للمستفيد على دفعتين على أن تكون قيمة الدفعة الأولى /10.000.000/ل.ل.

**2- الهدم الكلي:**

- (أ) تُحدّد قيمة المساعدة للهدم الكليّ عن الوحدة السكنية بـ /50.000.000/ل.ل. وتُصرف على دفعتين متساويتين وفقاً لآلية الصرف المذكورة سابقاً.
- (ب) تحتسب قيمة المساعدة للهدم عن الوحدات غير السكنية بواقع /300.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، على أن يكون الحد الأقصى للمساعدة /50.000.000/ل.ل.

**3- الهدم الجزئي:**

لتحديد قيمة المساعدة في حالات الهدم الجزئي يُصار إلى :

- (أ) احتساب كلفة الجزء المهدم بواقع /300.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد.
- (ب) احتساب كلفة الترميم للجزء الباقي.
- (ج) تجمع الكلفتان أعلاه (للجزء المهدم وللجزء المتضرر) ويكون الحدّ الأقصى للمساعدة /40.000.000/ل.ل. تُصرف على دفعتين وفقاً لآلية الصرف المذكورة سابقاً.

**4- ترميم و/أو إعادة إعمار الأقسام المشتركة**

تُصرف لجمعية المالكين المساعدات التالية:

(أ) الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات

في المباني التي يزيد فيها عدد الطوابق عن ثلاث (ارضي + طابقين)

الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المتضررة: تُطبّق عليها اسس وآلية الترميم للوحدة السكنية الواحدة.

الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المهذمة: تُحتسب كلفة إعادة بناء المتر المربع الواحد من الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المهذمين /150.000 ل.ل. على أن لا تتعدى قيمة المساعدة /50.000.000 ل.ل..

### ب) الطوابق السفلية غير السكنية

1/طوابق السفلية المتضررة: يُطبق عليها أسس وآلية الترميم للوحدة السكنية الواحدة.

2/طوابق السفلية المهذمة: تُحتسب كلفة إعادة بناء المتر المربع الواحد من الطوابق السفلية المهذمة /150.000 ل.ل. على أن لا تتعدى قيمة المساعدة /50.000.000 ل.ل..

### ج) طابق الأعمدة

طابق الأعمدة المتضرر: يُطبق عليه أسس وآلية الترميم للوحدة السكنية الواحدة.

طابق الأعمدة المهذوم: تُحتسب كلفة إعادة بناء المتر المربع الواحد من طابق الأعمدة المهذوم /150.000 ل.ل. على أن لا تتعدى قيمة المساعدة /50.000.000 ل.ل..

### 5- إمكانية الاستفادة عن أكثر من منشأ

يستفيد صاحب الحق عن كل وحدة سكنية مهما كان عددها.

### سابعاً: إمكانية حصول المستفيد على قرض سكني من المؤسسة العامة للإسكان

بهدف تمكين المتضرر من إكمال بناء وحدته السكنية المهذمة التي تتجاوز مساحتها 150 م<sup>2</sup>، يمكنه الحصول على قرض سكني وفقاً لنظام الإقراض لدى المؤسسة العامة للإسكان حسب الآلية المعمول بها.

\* \* \*

#### المرفق رقم 4

قرار رقم 2006/146

**آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين تاريخ 12 تموز و14 آب 2006 في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت**

إن رئيس مجلس الوزراء بناءً على المرسوم رقم 14952 تاريخ 2005/7/19 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيساً لمجلس الوزراء)،  
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2006/7/16، (نفويض رئيس مجلس الوزراء إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الإعتداءات الإسرائيلية)،  
بما أنه يقتضي تمكين المواطنين الذين تهدمت منازلهم أو محالهم أو مؤسساتهم من إعادة بنائها،  
وبما أنه وتشجيعاً على إعادة البناء على ذات العقار يقتضي إضافة إلى قيمة المساعدة المقررة منح أصحاب العلاقة حافزاً إضافياً،  
وبما أنه يقتضي أيضاً إعطاء الحرية لصاحب العلاقة من الإختيار بين إعادة بناء مسكنه وبين شراء مسكن آخر،  
وبما أنه يقتضي لذلك إعتداد إجراءات مبسطة من شأنها، من ناحية، تسهيل عملية التوافق في ما بين مالكي العقار المهدوم على إعادة بناءه، ومن ناحية أخرى، الحؤول دون تعسف أحد المالكين في استعمال حقه تجاه المالكين الآخرين،  
وبما أنه يقتضي تمكين أصحاب المنازل أو المحلات أو المؤسسات التي تضررت أو تهدمت جزئياً من ترميمها وإعادة استخدامها،  
بناءً على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

**المادة الأولى:** تحدد قيمة وطريقة دفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين تاريخ 12 تموز و14 آب 2006 في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وفقاً للآلية المرفقة ربطاً.

**المادة الثانية:** يعمل بهذا القرار فور صدوره.  
بيروت، في:

رئيس مجلس الوزراء

فؤاد السنيورة

## آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير

### السكنية

من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين تاريخ 12 تموز و14 آب 2006

في منطقة الضاحية الجنوبية

أولاً: تدفع المساعدة عن:

أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية والأقسام المشتركة وأضرار الأثاث وفقاً للأصول والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار إلى كل من:

أ - في حالة الهدم الكلي:

1- المالك

أو

2- المستأجر أو المستثمر أو الشاغل بعد أخذ موافقة المالك

ب - في حالة الترميم والهدم الجزئي:

1- الشاغل (مالك، مستأجر، مستثمر، شاغل بالتراضي أو بالتسامح)

أو

2- المالك إذا كانت الوحدة غير مشغولة

ج - في حالة أضرار الأثاث: لصاحب الأثاث.

ثانياً: آلية الكشف على الأضرار وتحديد قيمة المساعدة وصرفها

يقدم طلب المساعدة وفقاً لما يلي:

1- إستلام وتقديم نموذج الطلب

أ - مكان استلام نموذج الطلب

يمكن لأصحاب العلاقة إستلام نماذج الطلبات من مكاتب وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي للمهجرين وكذلك من مراكز البلديات أو مكاتب المخاتير.

## ب - مكان تقديم الطلب

مكاتب وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي للمهجرين، على أن يصار إلى حصر جميع الطلبات المقدّمة في وزارة المهجرين لتسجيلها لديها وإجراء المقتضى.

## 2- المستندات المطلوبة لكل وحدة متضرّرة أو مهذّمة:

- أ - صورة عن إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهوية.
  - ب - إخراج قيد عائلي (لا يتعدى تاريخ إصداره ستة أشهر).
  - ج - إفادة عقارية للمالك أو سند إيجار للمستأجر.
- وفي الحالات الأخرى يكتفى بأي مستند يثبت الإشغال (يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العلاقة الذي تقل قيمة الأضرار اللاحقة بوحدته المتضرّرة عن مليون ليرة لبنانية).
- د - إفادة بلدية، تبين محتويات العقار لجهة عدد الطوابق وعدد الوحدات والإشغال وتضرّر العقار من جراء الإعتداءات الإسرائيلية بين 12 تموز و 14 آب (نموذج رقم 2)، أو صورة مصدقة عن محضر قوى الأمن الداخلي.

## 3- الكشف من قبل الفرق الفنية:

نتيجة الكشف الميداني من قبل فريق مشترك بين وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين يصار إلى تنظيم محضر مستقل بكل وحدة يتضمّن جدولاً بكميات الأضرار.

## 4- تقدير الكلفة:

إستناداً إلى جدول الكميات، يصار إلى تقدير الكلفة حسب الأسعار المعتمدة والمبيّنة في النموذج.

## 5- إعداد جدول عام لكل مبنى أو للمباني في أي عقار:

نتيجة للكشف الميداني من قبل الوزارة والصندوق على الوحدات المتضرّرة أو المهذّمة كافة، تقوم الوزارة والصندوق بإعداد جدول عام لكل المباني على العقار، يتضمّن أسماء المستفيدين ورقم العقار ورقم المبنى ورقم القسم والطابق والمساحات وقيمة الأضرار الفعلية وقيمة المساعدة المقترحة لكل مستفيد، وتتولى الوزارة إرسال نسخة عن هذا



الجدول إلى مكتب الإستشاري المكلف لإبداء رأيه بالموضوع وإعادته إلى الوزارة لإجراء المقتضى.

#### **6- إستكمال المستندات:**

يمكن في بعض الحالات الخاصة الطلب إلى صاحب العلاقة مستندات إضافية عن وضعية الملف (على سبيل المثال لا الحصر : إقرار مالكين في حال تعدد المالكين، حصر إرث في حال وفاة المالك...).

#### **7- تحديد قيمة المساعدة:**

يتم تحديد قيمة المساعدة لكل مستفيد تقدّم بجميع المستندات المطلوبة من قبل وزير المهجرين.

#### **8- تحويل الملف إلى الصندوق المركزي للمهجرين:**

يتم تحويل الملف إلى الصندوق المركزي للمهجرين لإجراء اللازم وتحويل صورة مصدقة عنه إلى رئاسة مجلس الوزراء لتسجيلها لدى القلم المكلف بذلك.

#### **9- إصدار الشيكات:**

تصدر رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع والشيكات المحرّرة لأمر المستفيد الأول.

#### **10- حفظ الملف:**

ترسل رئاسة مجلس الوزراء صورة عن الملف إلى المؤسسة العامة للإسكان للحفظ ولاستعماله عند الحاجة.

#### **11- صرف مستحقات الدفعة الأولى:**

أ - ترسل رئاسة مجلس الوزراء الشيكات مع أوامر الدفع إلى الصندوق المركزي للمهجرين الذي يتولى تسليمها إلى أصحاب العلاقة.

ب - يقوم المستفيد بالتوقيع على استلام الشيك في خانة خاصة على أمر الدفع، وعند استلام الدفعة الأولى يقوم بتوقيع تعهد باستعمال المساعدة الممنوحة له للغاية التي أقرت من أجلها، على أن يتضمن التعهد قيمة المساعدة الإجمالية وقيمة كل دفعة.

ج - بعد تسليم الشيك إلى المستفيد، يعيد الصندوق المركزي للمهجرين أمر الدفع الأصلي وصورة عن التعهد إلى رئاسة مجلس الوزراء وتحتفظ لديها بالتعهد الأصلي مع نسخة عن أمر الدفع.

## **12- آلية الكشف للدفعة الثانية للمساعدة وصرف قيمتها فيما خصّ الترميم والهدم الجزئي**

### **أ - الكشف من قبل الفرق الفنية:**

1 - يقدم المستفيد طلب الإستحصال على الدفعة الثانية من المساعدة لدى الصندوق المركزي للمهجرين.

2 - يتم التأكد من صرف قيمة الدفعة الأولى عن أشغال الترميم أو الهدم الجزئي بموجب كشف ميداني من قبل الصندوق المركزي للمهجرين والإستشاري.

3- بعد الموافقة على الدفعة الثانية يحيل الصندوق المركزي للمهجرين الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء.

### **ب - صرف قيمة الدفعة الثانية من المساعدة:**

تعدّ رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع وتصدر شيكات الدفعة الثانية من المساعدة المقررة للمستفيد، وترسل الشيكات وأوامر الدفع إلى الصندوق المركزي للمهجرين الذي يقوم بتنظيم عملية تسليمها إلى أصحاب العلاقة وفقاً لآلية صرف مستحقات الدفعة الأولى.

## **13 - صرف مساعدة الأثاث للمنازل المتضررة والمهدمة جزئياً:**

- تصرف مساعدة عن أضرار الأثاث للوحدة السكنية المتضررة والمهدمة جزئياً في حال تجاوزت قيمة المساعدة المقررة عن هذه الوحدة السكنية مبلغ /5.000.000/ ل.ل.

- تحدّد قيمة المساعدة عن الأثاث بنسبة 20% من قيمة المساعدة عن الترميم أو الهدم الجزئي، وتدفع هذه المساعدة بذات النسبة من المساعدة عن الأضرار مع كل دفعة.

#### 14 - صرف قيمة المساعدة للذين قاموا بالترميم أو إعادة الإعمار الجزئي أو الكلي على نفقتهم الخاصة

تصرف المساعدة المقرّرة دفعة واحدة للذين قاموا على نفقتهم الخاصة بإنجاز أشغال الترميم أو إعادة الإعمار الجزئي أو الكلي، مع مساعدة الأثاث، وفقاً للآلية المحددة بالقرار رقم 2006/96 تاريخ 2006/8/24.

#### 15 - الوحدات السكنية المقترضة من المؤسسة العامة للإسكان أو مصرف الإسكان أو جهاز إسكان العسكريين

- بالنسبة للوحدات السكنية المقترضة بواسطة المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين تطبق بشأنها الآلية المرفقة بهذا القرار.

- أما بشأن الوحدات السكنية وغير السكنية المثقلة بأعباء غير منازع فيها تجاه غير المذكورين في الفقرة أعلاه والتي تتعلق بشراء أو بناء الوحدة قبل الهدم فإنه يقتضي على المستفيد من المساعدة أن يتقدم من الصندوق المركزي للمهجرين باتفاق مع الجهة صاحبة الحق كما هو مدوّن على الصحيفة العينية للعقار بتاريخ صحيح تبين فيه آلية الإيفاء. يتم دفع المساعدة إستناداً لهذا الإتفاق.

#### ثالثاً: الحالات الإستثنائية

تطبق الآلية المذكورة أعلاه على جميع الوحدات المتضرّرة أو المهتمة جزئياً أو كلياً، وفي حال وجود حالات تستدعي معالجة إستثنائية، تقوم وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي للمهجرين بإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إقتراح طريقة المعالجة لإعطاء التوجيهات اللازمة.

#### رابعاً: الأسس الفنية والمالية:

## 1- الترميم

- أ - إنَّ الحدَّ الأدنى لمساعدة الترميم هو /200.000 ل.ل.  
والحدَّ الأقصى هو /30.000.000 ل.ل.
- ب - تصرف المساعدة للمستفيد دفعة واحدة في حال لم تتجاوز قيمة الأضرار مبلغ /15.000.000 ل.ل.
- ج - إذا تجاوزت قيمة الأضرار مبلغ /15.000.000 ل.ل. تصرف المساعدة للمستفيد على دفعتين على أن تكون قيمة الدفعة الأولى /15.000.000 ل.ل.

## 2- الهدم الجزئي:

- لتحديد قيمة المساعدة في حالات الهدم الجزئي يصار إلى:
- أ - إحتساب كلفة الجزء المهدم بواقع /300.000 ل.ل. للمتر المربع الواحد.
- ب - إحتساب كلفة الترميم للجزء المتضرر.
- ج- تجمع الكلفتان أعلاه (للجزء المهدم وللجزء المتضرر) على أن يكون الحدَّ الأقصى للمساعدة /50.000.000 ل.ل. تصرف المساعدة على دفعتين وفقاً لآلية الصرف المعتمدة في الترميم والمذكورة أعلاه.

## 3- المساعدة عن الأقسام المشتركة فيما خصّ الترميم أو الهدم الجزئي للوحدات:

- تصرف لمالكي العقار مجتمعين المساعدات التالية عن:
- أ - الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المتضررة:  
تُعتبر وحدة مستقلة وتُطبق عليها أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السكنية لجهة قيمة المساعدة.
- ب - الطوابق السفلية غير السكنية المتضررة:  
تُعتبر وحدة مستقلة وتُطبق عليها أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السكنية لجهة قيمة المساعدة.

ج - طابق الأعمدة المتضرر:

يُعتبر وحدة مستقلة ويُطبّق عليه أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السكنية  
لجهة قيمة  
المساعدة.

4- الهدم الكلي:

أ ( قيمة المساعدة عن الوحدة السكنية /80.000.000/ ل.ل.

تصرف المساعدة عن الهدم الكلي لأصحاب الحقوق على دفعتين متساويتين وتشمل:

- التعويض عن الأثاث بقيمة /10.000.000/ ل.ل. يُعطى لصاحب الأثاث.

- التعويض عن الوحدة السكنية

- حصة الوحدة السكنية في الأقسام المشتركة (بيت الدرج - الخزان - المصعد -

طابق الأعمدة - بيت الناطور - الطوابق السفلية والأساسات)

ب ( قيمة المساعدة عن الوحدة غير السكنية:

تساوي المساحة x 300.000 ل.ل. بحد أقصى /100.000.000/ ليرة لبنانية،

وهي تشمل المساعدة عن بناء الوحدة وحصتها في الأقسام المشتركة.

بالنسبة إلى المكاتب والعيادات، يُضاف إلى هذا المبلغ مساعدة أثاث تعطى

لصاحب

الأثاث قيمتها 20% من قيمة المساعدة على أن لا تتجاوز /10.000.000/ ل.ل.

ج ( قيمة المساعدة في المباني السكنية للوحدة المستخدمة لغير السكن:

- فوق الطابق الأرضي قيمة المساعدة التي تعطى للوحدة السكنية (حسب البند أ

- للطابق الأرضي وما دون قيمة المساعدة للوحدات غير السكنية في المباني

غير السكنية

(حسب البند ب)

د ( قيمة المساعدة الإضافية (حافز):

1- يُخصص المبنى الذي ستتم إعادة بنائه بمساعدة إضافية وقدرها

/50.000.000/ ل.ل.

2- تدفع إلى المالكين مجتمعين بعد إنجاز صب سقف الطابق الأرضي.

### خامساً: المساعدة عن الهدم الكلي في حالة عدم الرغبة في إعادة البناء:

تعطى المساعدة عن الهدم الكلي إلى أصحاب الحقوق الذين لا يرغبون بإعادة البناء على ذات العقار، شرط قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسهيل عمل بقية مالكي العقار المهدم على إعادة البناء وذلك دون اشتراط تعقيدات غير مبررة أو تعسف غير مقبول في استعمال الحق من قبل أحد المالكين أو أصحاب الحقوق.

### سادساً: الوحدة المهذمة كلياً التي كانت مشغولة بالإيجار:

أ- المستأجر الجديد (بعد 1992/7/23) أو المستثمر:  
تُعطى مساعدة الهدم إلى المالك، أما المستأجر الجديد أو المستثمر فإنه لا يستحق مساعدة عن الهدم.

ب- المستأجر القديم (قبل 1992/7/23):

1- تعطى المساعدة للمالك في حال قرر إعادة البناء مع حفظ حقوق المستأجر حسب القوانين المرعية الإجراء.

2- في حال الإتفاق بين المالك والمستأجر (بموجب اتفاق لدى الكاتب العدل)، تعطى المساعدة وفق

الإتفاق الموقع بينهما، بعد حفظ حقوق باقي المالكين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملهم في إعادة البناء.

3- في حال عدم رغبة المالك بإعادة البناء (أو عدم إمكانية البناء) وعدم الإتفاق مع المستأجر، يبقى

للمستأجر الحق بالتعويض، إذا وجد، من المالك. وفي هذه الحالة، وبعد حسم قيمة مساعدة الأثاث، يعطى المالك 65% من رصيد قيمة المساعدة والمستأجر 35% منها، وتطبق أحكام القوانين النافذة على أن تكون المساعدة التي قبضها جزءاً من التعويض المذكور أعلاه.

### سابعاً: إمكانية الاستفادة عن أكثر من منشأ:

يستفيد صاحب الحق عن كل وحدة سكنية وغير سكنية يملكها أو له حق فيها مهما كان

عددتها.

**ثامناً: إمكانية حصول المستفيد على قرض سكني من المؤسسة العامة للإسكان**

بهدف تمكين المتضرر من إكمال بناء وحدته السكنية المهتمة يمكنه الحصول على قرض سكني وفقاً لنظام الإقراض المعمول به لدى المؤسسة العامة للإسكان حسب الآلية المعمول بها.



للقرار رقم ..... تاريخ ...../...../.....

آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية

من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين تاريخ 12 تموز و 14 آب 2006

في منطقة الضاحية الجنوبية

يرعى هذا الملحق دفع المساعدة عن الوحدات السكنية العائدة للمتضررين المقترضين من المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين بالمشاركة مع المصارف استناداً لأحكام بروتوكول التعاون بينهما وهذه المصارف والمدونة على الصحائف العقارية (وبالتالي على الإفادات العقارية) العائدة لهذه الوحدات السكنية التأمينات العقارية لصالح المؤسسة/مصرف الإسكان والمصرف المقرض، بحيث تكون آلية العمل كما يلي:-

**أولاً:** تصدر الشيكات باسم المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان/جهاز إسكان العسكريين المتطوعين مع إضافة عبارة "لصالح المستفيد الذي يذكر اسمه".

**ثانياً:** تفتح المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان/جهاز إسكان العسكريين المتطوعين لدى المصارف المقرضة حسابات خاصة بالمساعدات المدفوعة وفقاً لأحكام آليات دفع المساعدات وهذا الملحق وتسجل قيمة المساعدة العائدة لكل مقترض في الحساب الخاص المفتوح لدى المصرف المقرض.

يتمّ تحريك هذا الحساب من قبل المؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان/جهاز إسكان العسكريين المتطوعين بالإتفاق مع المصرف المقرض، ويخصص فقط لدفع المساعدة إماً وفقاً لتقدم العمل لإعادة الوحدة السكنية إلى ما كانت عليه (إعادة بناء أو ترميم)، وإماً لإجراء التسوية المناسبة مع المصرف المقرض وفقاً للحالات التالية:

**1- تنفيذ أشغال إعادة البناء أو الترميم للوحدة السكنية المتضررة:**

- (أ) يصرّح المقترض المتضرر برغبته بإعادة البناء/ترميم وحدته السكنية، خلال ستة أشهر.
- (ب) تدفع له مباشرة قيمة الدفعة الأولى من المساعدة أو المساعدة بكاملها حسب الحالة.
- (ج) عند إنتهاء أشغال المرحلة الأولى، يطلب المقترض المتضرر صرف الدفعة الثانية.
- (د) تجري الدائرة المختصة الكشف الفني للتأكد من تنفيذ الأشغال.
- (هـ) في ضوء نتيجة الكشف الفني، يُصار إلى صرف الدفعة الثانية من المساعدة مباشرة أو فور تأمين المبلغ في الحساب المفتوح لهذه الغاية.

(و) يُقفل الملف ويُحفظ بعد إتمام الدفعة الثانية.

## 2- عدم تنفيذ أشغال أعمال إعادة البناء أو الترميم:

### أ- شراء وحدة سكنية جديدة

- 1- يُصرّح المقترض المتضرر بعدم رغبته تنفيذ أشغال إعادة بناء أو ترميم وحدته المتضررة ويختار شراء وحدة سكنية أخرى.
- 2- يوقع المقترض و المصرف المقرض والمؤسسة/مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين إتفاقية ينتقل بموجبها التأمين الملقى على الوحدة السكنية المتضررة إلى الصحيفة العينية للوحدة السكنية الجديدة.
- 3- تدفع قيمة المساعدة (بدفعتها) وفقاً لأحكام آليات دفع المساعدات دون أي حق للمصرف أو المؤسسة/مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين للتدخل أو الاعتراض.
- 4- يُقفل الملف ويُحفظ بعد إتمام الدفعة الثانية.

### ب- بناء وحدة سكنية جديدة:

تطبق الآلية المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه على أن يتم دفع المساعدة وفقاً لتقدم العمل، كما سيذكر في إتفاقية التعديل وفي ضوء توفر الأموال.

## 3- عدم الرغبة بإعادة البناء/ الترميم وبشراء أو بناء وحدة سكنية جديدة

- أ- يُصرّح المقترض المتضرر بعدم رغبته بإعادة بناء/ ترميم وحدته السكنية المتضررة ولا بشراء أو بناء وحدة سكنية جديدة.
- ب - يُقتطع من المساعدة مبلغ يساوي رصيد القرض أصلاً وفائدة يوزّع بين المصرف المقرض والمؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان/جهاز إسكان العسكريين المتطوعين بنسبة حصة كلّ منهم ويدفع المتبقي من المساعدة في حال وجوده إلى صاحب العلاقة.
- ج - يُقفل الملف ويُحفظ.

## ثالثاً:

- 1 - إذا لم ينجز المستفيد الأشغال المطلوبة منه مقابل الدفعة الأولى من المساعدة خلال ستة أشهر من تاريخ القبض بالنسبة لإعادة البناء وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ القبض بالنسبة للترميم، يقتطع من المساعدة مبلغ يساوي رصيد القرض

أصلاً وفائدة يوزّع بين المصرف المقرض والمؤسسة العامة للإسكان/مصرف الإسكان /جهاز إسكان العسكريين المتطوعين بنسبة حصة كلّ منهم ويدفع المتبقي من المساعدة في حال وجوده إلى صاحب العلاقة.

2 - يُقلّ الملف ويُحفظ

ملاحظة هامة: تمّ الإتفاق مع جمعية المصارف على إعطاء المتضرر فترة سماح تحدد مدتها حسب الحالة، يتوقف المقرض المتضرر خلالها عن دفع الأقساط ولا يتحمل فوائد تأخير من جراء ذلك.

---